



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA

HOTĂRÂREA

nr.304 din 31.07.2025

privind aprobarea Raportului trimestrial aferent perioadei 01.04.2025-30.06.2025 cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru indicatorul dioxid de azot (NO₂/NO_x) în Municipiul Deva, perioada 2022 - 2026, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.282/2024

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.28 alin.1 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului,

Art.129 alin.2 lit."d", alin.7 lit."i", alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Hotărârea Consiliului local nr.282/26.09.2024, prin care a fost aprobat Planul de calitate a aerului pentru poluanții NO₂/NO_x în Municipiul Deva, perioada 2022-2026, avizat spre neschimbare de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului - ANPM,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.329/2025, Referatul de aprobare nr.329/2025 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Lucian Ioan Rus, din care reiese necesitatea aprobării Raportului trimestrial aferent perioadei 01.04.2025 - 30.06.2025, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru indicatorul dioxid de azot (NO₂/NO_x) în Municipiul Deva, perioada 2022 - 2026, aprobat prin Hotărârea de Consiliu local nr.282/2024,

Raportul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice nr.80669/24.07.2025,

Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor, agricultură nr.377/110815/30.07.2025, precum și de avizul Comisiei pentru sănătate, protecția mediului înconjurător, protecție socială și servicii publice nr.124/110821/30.07.2025,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. - Se aprobă Raportul trimestrial aferent perioadei 01.04.2025 - 30.06.2025 cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru indicatorul dioxid de azot (NO₂/NO_x) în Municipiul Deva, perioada 2022 - 2026, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.282/2024, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția administrarea domeniului public și privat prin Serviciul unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;
- Primarului municipiului Deva;
- Direcției administrarea domeniului public și privat;
- Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice;
- Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;
- Agenției Naționale pentru Mediu și Arie Protejate;
- Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ferdinand-Zoltan POGOCȘAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA,
Florina-Doris VISIRIN



ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
Serviciul Unitate Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de
Utilități Publice
Deva, Str. P-ța Unirii, Nr. 4
Tel. 0254/232310, Fax. 0254/215214
primar@primariadeva.ro

Anexa nr. 1

RAPORT

aferent perioadei aprilie-iunie cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în
Planul de calitate a aerului pentru indicatorul dioxid de azot/oxizi de azot
(NO₂/NO_x) în Municipiul Deva perioada 2022-2026.

Planul de calitate a aerului pentru poluanții NO₂/NO_x în Municipiul Deva
perioada 2022-2026, avizat spre neschimbare de către Agenția Națională pentru
Protecția Mediului (ANPM) a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.282/26.09.2024.

Măsurile de reducere a poluării aerului inconjurător, propuse în cadrul planul
de calitate a aerului vizează:

- **Sector energie**-Eficiența energetică și reducerea consumului de combustibili din reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire.
- **Sector transport**- Extinderea/modernizarea arterelor de circulație. Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluenței și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorare inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri. Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale. Mijloace alternative de mobilitate. Transport public – îmbunătățire calitate și promovare utilizare. Promovare transport cu mijloace alternative - amenajare zone cu piste pentru bicicliști și parări.

Înnoirea parcului auto cu durata de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil.

- **Măsuri destinate creșterii suprafeței de spații verzi.**

Conform art. 28, alin (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planului de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului: “ Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului și întocmește trimestrial și anual raportarea cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care le supun spre aprobarea consiliului local”.

Prezentele măsuri au fost însușite de membrii Comisiei tehnice, conform Procesului-verbal nr. 77784/18.07.2025.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Lăcrămioara-Suzana Petruțesc-Boaru**

**ȘEF SERVICIU U.M.M.S.C.U.P.,
Larișa Stoica**

**ÎNTOCMIT S.U.M.M.S.C.U.P.,
Alina-Francesca Marian**

Tabel nr.1 Măsurile ale indicatorului NOx- an proiecție 2026 SCENARIU DE BAZĂ – Municipiul Deva

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Scenariul de bază		Stadiul implementării 01.07.2025	Procent	
										Reduce re emisii NOx tone/an	Reduc ere conc NO2 µg/mc			
E	SECTOR ENERGIE													
E1	Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire										23,40	0,28-0,31		
E1-1	Creșterea eficienței energetice a clădirilor/echipamentelor și instalațiilor municipale pentru 10 clădiri după cum urmeaza: Colegiul Național Decebal Creșa Deva, Alea Viitorului Grădinița cu program normal nr.2, Alea Salcânilor. Liceul Tehnologic Transilvania Colegiul Național Padagogic „Regina Maria” (școala generală) Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, strada Scărișoara nr.4. Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Grădinița cu program prelungit nr.7 Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Liceul cu program sportiv „Cetate”	Energie – surse instituționale	Locală	Număr clădiri cu destinație învățământ Nr. panouri fotovoltaice Nr. centrală de tratare a aerului Nr. pompe de căldură aer – apă Nr. panouri solare Nr. pompe ape uzate	Primar municipiul Deva	16.07.2018-09.05.2026	09.05.2026	55.192.671, 14 RON fără TVA	Bugetul local PNRR POR	5,2		Până la această dată s-a realizat montarea a: -39 buc. panouri fotovoltaice, -118 buc. centrale de tratare a aerului (recuperatoare de căldură), -5 buc. pompe de căldură aer – apă, -5 buc. pompe încălzire, -21 buc. panouri solare, -3 buc. pompe ape uzate, astfel: Colegiul Național Decebal -5 buc. pompe de căldură aer – apă -18 buc. centrale de tratare a aerului (recuperatoare de căldură), -5 buc. panouri solare -Creșa Deva, Alea Viitorului - 5 buc. pompe încălzire, -pompe ape uzate – 3 buc. Grădinița cu program normal nr.2, Alea Salcânilor -3 buc. panouri solare Liceul Tehnologic Transilvania -100 buc. centrale de tratare a aerului (recuperatoare de căldură), Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” -12 buc.panouri solare	60%	

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Scenariul de bază		Stadiul implementării 01.07.2025	Procent
										Reduce re emisii NOx tone/an	Reduce re conc NO2 µg/mc		
												<u>Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” (școala generală)</u> -1 buc. panou solar, -39 buc. panouri fotovoltaice.	
E1-2	Creșterea eficienței energetice a clădirilor terțiare nemunicipale prin: - îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereții exterior, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol) Număr clădiri cu destinație locuit: 35 blocuri	Energie – surse rezidențiale	locală	Număr clădiri cu destinație locuit (blocuri)	Primar municipiul Deva	22.08.2018-07.07.2026	07.07.2026	22.273.507, 52 RON fără TVA	Bugetul local, PNRR POR	18,20		Până la această dată s-au reabilitat energetic - 11 blocuri de locuințe, -7 se află în implementare, - 9 blocuri au fost depuse spre finanțare (sunt în etapa de evaluare) -8 blocuri se află în pregătire	32%
T	SECTOR TRANSPORT									35,676	0,36-0,59		
T1	Extinderea /modernizarea arterelor de circulație Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri. Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale									10,15			
T1-1	Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane, pe coridoarele deservite de transportul public Proiectul contribuie: - la realizarea obiectivelor strategice ale mobilității durabile, - la sporirea capacității de circulație și a vitezei medii -25 km reabilitați/modernizați rețea rutieră urbană pe coridoarele de transport public Calea Zarandului, B-dul 22 Decembrie,	Transport	locală	Număr km reabilitați/modernizați rețea rutieră urbană, pe coridoarele transport public Calea Zarandului, B-dul 22 Decembrie, str. M. Eminescu, Progresului, str. D. Zamfirescu, str. Depozitelor,	Primar municipiul Deva	25.09.2021 – 31 Dec. 2026	31 Dec. 2026	24629500 RON fără TVA	Bugetul local	8,250		Nr. km modernizați astfel: Calea Zarandului- 2,7 km. Bulevardul 22 Decembrie-1.3 km. Mihai Eminescu-1,0 km. Progresului-3,3 km. Duiliu Zamfirescu-1 km. Zona Gară-1,6 km. Bârcea Mică- 5,76 km. Archia-2 km . Cristur-3 km. Str Iosif Vulcan-1, 0 km	100%

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Scenariul de bază		Stadiul implementării 01.07.2025	Procent
										Reduce re emisii NOx tone/an	Reducere conc NO2 µg/mc		
	str. M. Eminescu, Progresului, str. D. Zamfirescu, str. Depozitelor, str. Brandusei, str. I. Vulcan, Zona Gara, satele Barcea Mica, Cristur si Archia.			str. Brandusei, str. I. Vulcan, Zona Gara, satele Barcea Mica, Cristur si Archia.								Str. Brândușei- 0,5 km Str. Depozitelor- 1,83 km	
T1-2	Modernizarea sistemului de transport public prin reabilitarea infrastructurii aferente în municipiul Deva În municipiul Deva, conform traseului stabilit de Societatea de Transport – 6,075 km modernizați	Transport	locală	Număr km modernizați sistem public		25.09.2019 - 18.09.2025 Ordin incepere 18.05.2022	18.09.2025	49,577,16 2.85 RON fără TVA	POR, Buget local	1,900		Număr km modernizați, astfel: Str. Depozitelor (sistem rutier) – 1,83 km, Sens Giratoriu (sistem rutier) – 0,091 km, Stație de capăt (sistem rutier) – 0,118 km.	30%
T2	Mijloace alternative de mobilitate Transport public – îmbunătățire calitate și promovare utilizare Promovare transport cu mijloace alternative - amenajare zone cu piste pentru bicicliști și parcuri									3,306			
T2-1	Extinderea spațiului pietonal în zona urbană Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității urbane durabile prin extinderea traseelor dedicate pietonilor, care să lege obiective principale din municipiul Deva. Suprafață extindere spațiu pietonal: 30000 mp	Transport	locală	Extinderea spațiului pietonal în zona urbană	Primar municipiul Deva	30.12.2021 – 31 dec. 2026 Ordin incepere 23.06.2023	31 dec. 2026	15368808 RON fără TVA	Buget local, PNRR, POR	0,425		Suprafața de spațiu pietonal reabilitată până în prezent: -Incintă Depou (trotuar pietonal) – 1242 mp -Reabilitare str. Depozitelor - (trotuar pietonal) – 4.238 mp -Sens giratoriu (trotuar pietonal) – 747 mp Total = 6227 mp	21%

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Scenariul de bază		Stadiul implementării 01.07.2025	Procent
										Reduce re emisii NOx tone/an	Reducere conc NO2 µg/mc		
T2-2	Construirea traseului pentru bicicliști pe bulevardul Decebal, Bd. 22 Decembrie și în zona adiacentă. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității durabile prin creșterea siguranței pietonilor, și prin integrarea cu celelalte proiecte similare, va contribui la asigurarea continuității rețelei de piste de biciclete din municipiu, reprezentând un proiect pilot. - 3 km traseu biciclisti	Transport	locala	Număr km traseu bicicliști		31.03.2020 – 31.05.2025	31.05.2025	12,898,30 4.52 RON fără TVA	Buget local, POR, PNRR	0,478		Până la această dată s-au realizat 3 km traseu pistă bicicliști. Traseu: -Bulevardul Decebal până la intrsecție cu Bulevardul Iuliu Maniu. (1,4 km -Bulevardul 22 Decembrie până la intersecție cu str. Nicolae Bălcescu (1,6 km)	100%
T2-3	Realizare parcări în zonele rezidențiale Proiectul contribuie la: creșterea eficienței utilizării infrastructurii rutiere.prin reducerea numărului de vehicule parcate pe arterele de circulație principale și implicit la fluidizarea traficului -450 parcări noi Al. Streiului, str. Depozitelor, Progresului, str. D. Zamfirescu, Al. Plopilor, Al. Romanilor	Transport	locala	Număr parcări	Primar municipiul Deva	29.03.2022 – 31 dec. 2026	31 dec. 2026	5541637 RON fără TVA	Buget Local	2,403		Până la această data au fost realizate 125 de parcări în zonele rezidențiale. Al. Streiului-20 parcări str. Depozitelor-8 parcări Progresului- 23 parcări str. D.Zamfirescu- 32 parcări Al. Plopilor-12 parcări Al. Romanilor-parcări	27%
T3	Înnoirea parcului auto cu durata de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil									22,22			

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Scenariul de bază		Stadiul implementării 01.07.2025	Procent
										Reduce re emisii NOx tone/an	Reduc ere conc NO2 µg/mc		
T3-1	-Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de vehicule de transport public ecologice (26 autobuze electrice), inclusiv infrastructura de alimentare electrică și echipamente ticketing on-board -Amenajarea unui depou pentru vehiculele de transport public care asigură toate elementele necesare funcționării sistemelor implementate, respectiv infrastructura de încărcare și întreținere a vehiculelor -Amenajarea zonei din Piața Gării (cap de linie de transport public important) și dotarea cu echipamentele necesare pentru încărcarea vehiculelor electrice -Reabilitarea /amenajarea stațiilor de autobuz Proiectul va asigura reducerea emisiilor din transportul public cât și reducerea emisiilor generate de traficul general, datorită reducerii gradului de utilizare al autovehiculelor proprii	Transport	locală	Număr autobuze electrice Depou amenajat cap linie și stații de autobuz amenajate	Primar municipiul Deva	03.08.2023 – 31.07.2025 Ordin începere 31.12.2021	31.07.2025	49,577,162.85 RON fără TVA (proiectul de infrastructură) 36,324,157.02 RON fără TVA (proiectul de achiziție autovehicule)	Buget Local, POR, PNRR	8,82		-S-au achiziționat 26 de autobuze electrice, inclusiv infrastructura aferentă de alimentare electrică – 35 de stații de încărcare, -Depoul realizat în proporție de 90,18 %, -Amenajarea zonei Piața Gării-stație de capăt – realizată în proporție de 32,08%, -107 stații de autobuz se află în reabilitare, realizate până în prezent în procent de 0,33%.	80%

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Scenariul de bază		Stadiul implementării 01.07.2025	Procent
										Reduce re emisii NOx tone/an	Reducere conc NO2 µg/mc		
T3-2	Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte de încărcare (25 stații de încărcare). Proiectul va facilita utilizarea mijloacelor de transport ecologice prin dezvoltarea de infrastructură specific respectiv stații de încărcare.	Transport	locală	Număr stații de încărcare	Primar municipiul Deva	21.11.2022 – 19.04.2026	19.04.2026	5.538.037, 50 RON fără TVA	Buget Local, PNRR	2,1		La această dată a fost finalizată documentația tehnico-economică - faza SF. Urmează demararea procedurii pentru atribuirea contractului care are ca obiect elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor.	0%
T3-3	Programul privind casarea autovehiculelor uzate Scopul Programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin casarea autovehiculelor uzate. Obiectul acestuia constă în finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu acordată pentru autovehiculul uzat având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricației, în schimbul predării acestuia spre casare. Indicatorul de performanță și eficiență a Programului îl reprezintă numărul de autovehicule uzate casate – 1000 Durata programului 36 luni de la data semnării	Transport	locală	Număr de autovehicule uzate casate	Primar municipiul Deva	14.06.2023 - 13.06.2026	13.06.2026	3.000.000 lei	Buget AFM, buget local	11,30		În Programul privind casarea autovehiculelor uzate au fost depuse un nr. de 279 dosare. Până în prezent au fost casate un nr de 159 autovehicule.	16%
A	SECTORUL – ALTE SURSE												
A1	Măsură destinată creșterii suprafeței de spații verzi									0,186	0,08-0,13		

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Scenariul de bază		Stadiul implementării 01.07.2025	Procent-
										Reduce re emisii NOx tone/an	Reducere conc NO2 µg/mc		
A1-1	Reabilitarea ca spații verzi a terenurilor degradate proprietate publică în suprafața totală de 5698 mp: - Piața Cetății, - Zonele pietonale adiacente blocului 10, blocului 8 și blocului 6, amplasate pe Bdul 22 Decembrie, - terenul amplasat în spatele blocului 2, Bdul 1 Decembrie, - terenul amplasat între blocurile Tch, - zone verzi, proprietate publică, parțial degradate din cauza parcărilor nereglementare, situate în cadrul ansamblurilor de locuințe colective. Bdul 22 Decembrie, B-dul Decebal, Dealul Paiului	Alte surse	locala	suprafață amenajată/ spații verzi mp	Primar municipiul Deva	29.03.2022 – 31 dec. 2026	31 dec. 2026	466784 RON fără TVA	Bugetul local, POR, PNRR	0,186		Proiect: "Amenajare Grădină Urbană în zona Zamfirescu" – s-au realizat 3.141,00 mp zonă verde.	100%
TOTAL								280.387.732,40 RON fără TVA		59,262			

Deva, 31 iulie 2025

Președinte de ședință
Consilier,
Ferdinand - Zoltan Pogocsan



Contrasemnează
Secretar general
Florina Doris Visiriu