



HOTĂRÂREA

nr.449 din 21.11.2025

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.527/2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" – locația din str. Scărișoara, nr.4 - școala generală", cod SMIS 122788, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, cu modificările ulterioare

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ordonanța de urgență nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

Ordinul nr.4008/23.10.2023 emis de Ministrul investițiilor și proiectelor europene privind modificarea Anexei 10.8 "Model orientativ contract de finanțare" la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015,

Art.129 alin.2 lit."b" și lit.d", alin.7 lit."a", alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Faptul că:

- Municipiul Deva a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectul „ Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" – locația din str. Scărișoara, nr.4 - școala generală", cod SMIS 122788, Contract de finanțare nr.5919/25.08.2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,

- în vederea finalizării integrale, proiectul a fost inclus în Lista proiectelor Programului Operațional Regional 2014-2020, ca fiind nefinalizat. La data de 20.12.2023 a fost semnată Nota OI nr.41305 prin care se confirmă încadrarea proiectului ca fiind nefinalizat și prelungirea duratei de implementare până la data de 31.12.2024, respectiv Nota OI 2025NOF012298/28.07.2025 prin care a fost prelungită perioada de implementare până la data de 30.11.2025,

- Instrucțiunea nr.207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 privind Acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020,

- Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020,

- Solicitarea de clarificare 31 transmisă de către ADR Vest cu adresa nr.2025NOF018587/07.11.2025 și înregistrată la Primăria municipiului Deva sub nr.127487/80/11.11.2025,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.506/2025, Referatul de aprobare nr.506/2025 al Primarului municipiului Deva, domnul Lucian Ioan Rus, din care reiese necesitatea și oportunitatea modificării Hotărârii Consiliului local nr.527/2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” – locația din str. Scărișoara, nr. 4 - școala generală” - cod SMIS 122788, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, cu modificările ulterioare,

Raportul Serviciului programe dezvoltare nr.131497/20.11.2025,

Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor, agricultură nr.498/110815/21.11.2025, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.307/110818/21.11.2025, precum și de avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, activități sportive și de agrement nr.117/110820/21.11.2025,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA

întrunit în ședință extraordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. - Art.1 al Hotărârii Consiliului local nr.527/2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” – locația din str.Scărișoara, nr.4 - școala generală”, cod SMIS 122788, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul conținut:

„Aprobă data de 31.12.2025, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” – locația din str. Scărișoara, nr.4 - școala generală”, cod SMIS 122788”.

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.527/2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” – locația din str. Scărișoara, nr. 4 - școala generală”, cod SMIS 122788, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.III. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.IV. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția tehnică și Direcția economică prin structurile de specialitate.

Art.V. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;
- Primarului municipiului Deva;
- Direcției tehnice;
- Direcției economice;
- Serviciului programe dezvoltare;
- Serviciului evidență proiecte, investitori, relații externe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian – Marius MARA



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA
Florina-Doris VISIRIN