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HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor
/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

EMITENT GUVERNUL

Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016

Data intrării în vigoare 27-02-2017
Formă consolidată valabilă la data 29-04-2026
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-11-2023 până la data de 29-04-2026

Notă CTCE
Forma consolidată a , publicate în Monitorul Oficial nr. 1.061 din 29 HOTĂRÂRII nr. 907 din 29 noiembrie 2016
decembrie 2016, la data de 29 Aprilie 2026 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: 

; .HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017 HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un 
document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
În temeiul , republicată, şi al art. 108 din Constituţia României art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80

 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului /2016
prevăzut la  privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor art. 136 din Legea nr. 304/2004
acte normative,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Capitolul I
Dispoziţii generale

Articolul 1
(1) Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de 
intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, denumite în continuare obiective de investiţii, ale 
căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii 
administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, se finanţează total sau 
parţial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la  privind art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la  privind art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Documentaţiile prevăzute la  se elaborează, pe etape, astfel:alin. (1)
a) în etapa I:
(i) nota conceptuală;
(ii) tema de proiectare;
b) în etapa a II-a:
(i) studiul de prefezabilitate, după caz;
(ii) studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz;
c) în etapa a III-a:
(i) documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, denumită în continuare D.T.A.C.
/documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, denumită în continuare D.T.A.D.;
La data de 23-11-2023 Punctul (i) , Litera c), Alineatul (2), Articolul 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1., 
Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 
noiembrie 2023
d) în etapa a IV-a:
(i) proiectul tehnic de execuţie.

Articolul 2
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) obiectiv/proiect de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării 
unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea 
cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, după 
caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă;
b) obiect de investiţii - parte a obiectivului de investiţii, cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia, 

care constă în lucrări de construcţii pentru realizarea unor obiecte noi de investiţii sau în lucrări de intervenţii la 
construcţii existente;
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c) obiectiv/proiect mixt de investiţii - obiectiv de investiţii care cuprinde lucrări de construcţii pentru realizarea 
unuia/mai multor obiecte noi de investiţii, precum şi lucrări de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii 
existente;
d) obiectiv/proiect major de investiţii - obiectiv de investiţii a cărui valoare totală estimată depăşeşte echivalentul 

a 75 milioane euro în cazul investiţiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor 
din cadrul infrastructurii reţelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul investiţiilor promovate în alte 
domenii;
e) intervenţie la construcţie existentă - rezultatul scontat obţinut ca urmare a realizării de lucrări de intervenţii 

asupra uneia/mai multor construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 
 privind calitatea în construcţii, republicată, efectuate în scopul asigurării, menţinerii şi/sau îmbunătăţirii 10/1995

cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, potrivit destinaţiei acestora;
f) investiţie publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, iniţiale sau ulterioare, destinate realizării de active 

fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor 
fixe uzate, precum şi cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanţează total sau parţial din 
fondurile publice prevăzute la ; se consideră investiţie publică şi totalitatea cheltuielilor de investiţii, iniţiale art. 1
sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietăţii private a persoanelor fizice şi/sau juridice, 
inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum şi cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanţează 
total sau parţial din fondurile publice prevăzute la ;art. 1
g) investitor - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de investiţii care se finanţează 

total sau parţial din fondurile publice prevăzute la , având drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de art. 1
investiţii;
h) beneficiar al investiţiei - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuţie a lucrărilor de 

construcţii potrivit prevederilor  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, Legii nr. 50/1991
cu modificările şi completările ulterioare;
i) construcţie - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare specială de construcţii, respectiv orice lucrare de 

inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, concepută şi executată pentru 
îndeplinirea ori menţinerea unor funcţii tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, 
importanţa, categoria şi clasa de importanţă, inclusiv utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice şi 
funcţionale aferente;
j) construcţie existentă - construcţie pentru care a fost admisă recepţia la terminarea lucrărilor sau construcţie 

care a fost înscrisă în cartea funciară;
k) construcţie nefinalizată - construcţie în diferite stadii de execuţie pentru care a fost sistată execuţia lucrărilor şi 

neefectuată recepţia la terminarea lucrărilor şi a cărei finalizare implică un rest de executat, fizic şi valoric;
l) soluţie tehnică - parte a scenariului/opţiunii tehnico-economic(e) din studiul de fezabilitate, respectiv din 

documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, 
tehnologic şi funcţional-arhitectural, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul tehnic, 
calitativ şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;
m) durata de execuţie a obiectivului de investiţii - perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de 

investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal 
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor;
n) durata de realizare a obiectivului de investiţii - perioada cuprinsă între data aprobării indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei şi data procesului-verbal privind admiterea recepţiei finale;
o) durata de implementare a obiectivului de investiţii - perioada exprimată în luni cuprinsă între data aprobării 

notei conceptuale şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei finale.

Capitolul II
Nota conceptuală şi tema de proiectare

Articolul 3
(1) Nota conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investiţiei în scopul justificării necesităţii şi 

oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat total sau parţial din fonduri publice.
(2) Prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de investiţii 

propus şi se prezintă informaţii cu privire la estimarea suportabilităţii investiţiei publice.
(3) Conţinutul-cadru al notei conceptuale este prevăzut în .anexa nr. 1

Articolul 4
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(1) Tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului investiţiei, 
evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, în funcţie de 
condiţionările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului 
cultural sau alte condiţionări specifice obiectivului de investiţii.
(2) Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiţiei sau, după caz, de către proiectanţi

/consultanţi care prestează servicii de proiectare/consultanţă în domeniu şi se aprobă de către beneficiar.
(3) Conţinutul temei de proiectare este prevăzut în  şi se adaptează de către beneficiar, în funcţie de anexa nr. 2

specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea obiectivului de investiţii propus.

Capitolul III
Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice
Secţiunea 1

Prevederi comune
Articolul 5

(1) Documentaţiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel:
a) în cazul obiectivelor noi de investiţii:
(i) studiu de prefezabilitate, după caz;
(ii) studiu de fezabilitate;
(iii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
(iv) proiect tehnic de execuţie;
b) în cazul intervenţiilor la construcţii existente:
(i) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;
(ii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
(iii) proiect tehnic de execuţie;
c) în cazul obiectivelor mixte de investiţii:
(i) studiu de prefezabilitate, după caz;
(ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţii;
(iii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
(iv) proiect tehnic de execuţie.

(2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiţiei a notei 
conceptuale şi a temei de proiectare, prevăzute la  şi .art. 3 4
(3) Documentaţiile tehnico-economice prevăzute la  se elaborează de către operatori economici sau alin. (1)

persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu.
(4) Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-

economici şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare a executării lucrărilor.

Secţiunea a 2-a
Studiul de prefezabilitate

Articolul 6
(1) Studiul de prefezabilitate este documentaţia prin care, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în 

nota conceptuală şi în tema de proiectare, se analizează, preliminar, necesitatea şi oportunitatea realizării 
obiectivului de investiţii, se identifică scenarii/opţiuni tehnico-economice posibile şi se selectează un număr 
limitat de scenarii/opţiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii.
(2) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective/proiecte majore de investiţii, cu excepţia cazurilor în 

care necesitatea şi oportunitatea realizării acestor obiective de investiţii au fost fundamentate în cadrul unor 
strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori în cadrul unor planuri similare în vigoare, 
aprobate prin acte normative.
(3) Studiul de prefezabilitate se aprobă de către ordonatorul principal de credite, în cazul administraţiei publice 

centrale, respectiv de către autorităţile deliberative, în cazul programelor de investiţii publice locale.
(4) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în .anexa nr. 3

Secţiunea a 3-a
Studiul de fezabilitate
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Articolul 7
(1) Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele 

şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, 
analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, 
justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de 
investiţii.
(2) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) potrivit , cuprinde:alin. (1)
a) soluţia tehnică;
b) principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii;
c) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, acorduri şi studii 

specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii;
d) strategia de implementare, exploatare/operare şi de întreţinere a investiţiei.

(3) În cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, componenta 
tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea 
obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile .art. 12 alin. (1)
(4) Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la  cuprind:alin. (2) lit. b)
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, 

fără TVA, din care construcţii-montaj în conformitate cu devizul general;
La data de 23-11-2023 Litera a), Alineatul (4), Articolul 7, Sectiunea a 3-a, Capitolul III a fost modificată de 
Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1058 din 23 noiembrie 2023
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice 

atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi 
reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta 

fiecărui obiectiv de investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

(5) Pentru indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la , proiectantul indică, în cadrul studiului de alin. (4) lit. c)
fezabilitate, valorile admisibile şi intervalele în care se pot încadra acestea, în funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii şi în conformitate cu normele şi reglementările tehnice în vigoare.
(6) În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină 

modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-
economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la , sunt necesare refacerea corespunzătoare a alin. (5)
documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia 
situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în , cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 500/2002
în , cu modificările şi completările ulterioare.Legea nr. 273/2006
La data de 23-11-2023 Alineatul (6), Articolul 7, Sectiunea a 3-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 3., 
Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 
noiembrie 2023
(7) Studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin , cu modificările şi Legea nr. 500/2002

completările ulterioare, şi , cu modificările şi completările ulterioare.Legea nr. 273/2006
(8) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în .anexa nr. 4

Articolul 8
(1) În cazul obiectivului mixt de investiţii, studiul de fezabilitate se elaborează cu respectarea conţinutului-cadru 

prevăzut în , completat cu elementele specifice din conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a anexa nr. 4
lucrărilor de intervenţii prevăzut în .anexa nr. 5
(2) Elementele specifice prevăzute la  cuprind soluţiile tehnice şi măsurile din expertiza tehnică la alin. (1)

construcţia/construcţiile existentă/existente şi, după caz, ale auditului energetic la clădirea/clădirile existentă
/existente, precum şi ale studiilor, auditurilor ori analizelor relevante realizate.

Secţiunea a 4-a
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

Articolul 9
(1) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-economică, similară studiului 

de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, 
auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei.
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(2) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde datele şi informaţiile prevăzute la 
.art. 7 alin. (2)

(3) În cazul obiectivelor a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a 
soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea investiţiei, la 
faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile .art. 12 alin. (1)
(4) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 

, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin , cu modificările şi completările 500/2002 Legea nr. 273/2006
ulterioare.
(5) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în .anexa nr. 5

Secţiunea a 5-a
Devizul general şi devizul pe obiect

Articolul 10
(1) Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare 
realizării unui obiectiv de investiţii.
(2) Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol 

de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/obiectelor de investiţie din cadrul 
obiectivului de investiţii.
(2^1) În cadrul devizului general se vor cuprinde cheltuieli destinate acoperirii eventualelor diferenţe de costuri 

determinate de lucrările care pot apărea pe parcursul fazelor de proiectare şi asistenţei tehnice pe durata de 
execuţie, ca urmare a completării sau optimizării soluţiilor tehnice stabilite la fazele anterioare. Sumele cu 
această destinaţie constituie marja de buget şi pot fi utilizate până la finalizarea, potrivit prevederilor , a art. 12
elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuţie şi a detaliilor de execuţie. În cazul contractelor de achiziţie 
publică de lucrări care includ proiectarea, sumele aferente marjei de buget se vor utiliza în conformitate cu 
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale.
La data de 23-11-2023 Articolul 10, Sectiunea a 5-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 4., Articolul I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 
2023
(3) Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de investiţii şi se obţine 

prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.
(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii 

şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie 
existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod 
obligatoriu în următoarele situaţii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;
b) la data solicitării autorizaţiei de construire;
c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii;
d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de 

investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.
(5) Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului 

investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în 
componenţa lucrărilor de construcţii-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare.
(5^1) În limita indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în documentaţiile tehnico-economice aprobate potrivit 

dispoziţiilor  şi , diferenţele de sume rezultate la capitolele/subcapitolele din devizul art. 7 alin. (7) art. 9 alin. (4)
general întocmit la faza studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi capitolele
/subcapitolele din devizul general rezultat în urma finalizării procedurilor de achiziţii se pot utiliza pentru 
majorarea sumelor prevăzute la orice capitol/subcapitol din devizul general, cu respectarea prevederilor din 
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.
La data de 23-11-2023 Articolul 10, Sectiunea a 5-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 5., Articolul I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 
2023
(6) Prin excepţie de la prevederile , în situaţia în care punerea în aplicare a unor noi prevederi art. 7 alin. (6)

legale fiscale influenţează valoarea investiţiei, aceasta se reface prin grija şi pe răspunderea beneficiarului 
investiţiei/investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a noii valori rezultate.
(7) Metodologia de elaborare a devizului general şi a devizului pe obiect este prevăzută în .anexa nr. 6
(8) Devizul general şi devizul pe obiect se elaborează cu respectarea conţinuturilor-cadru prevăzute în anexa 

 şi, respectiv, în .nr. 7 anexa nr. 8
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Secţiunea a 6-a
Documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C./Documentaţie tehnică 
pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D. şi proiectul tehnic de execuţie
La data de 23-11-2023 Titlul Sectiunii a 6-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 
2023

Articolul 11
(1) D.T.A.C./D.T.A.D. este parte a documentaţiei pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, 

reglementată prin , cu modificările şi completările ulterioare.Legea nr. 50/1991, republicată
(2) Conţinutul-cadru al D.T.A.C., conţinutul-cadru al D.T.A.D., precum şi conţinutul-cadru al proiectului de 

organizare a execuţiei lucrărilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 9 şi se adaptează de către operatorii economici 
care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei.

La data de 23-11-2023 Articolul 11, Sectiunea a 6-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 
2023

Articolul 12
(1) Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, 

optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate
/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi 
definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de 
proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a 
autorizaţiei de construire/desfiinţare.
(2) Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru execuţia obiectivului de 

investiţii.
(3) Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe 

specialităţi, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări, graficul general de realizare a investiţiei.
(4) Părţile desenate cuprind planşe de ansamblu, precum şi planşe aferente specialităţilor: planşe de 

arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv planşe de dotări.
(5) Detaliile de execuţie se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuţie, constituind parte 

integrantă a acestuia, şi explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea 
operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, 
materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale 
obiectivului de investiţii.
(6) Prin excepţie de la prevederile , anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva, în funcţie de alin. (5)

complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror 
funcţionare implică procese tehnologice specifice, pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţie.
(7) Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către specialişti verificatori de 

proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării 
îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor 
acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul 
ciclu de viaţă a construcţiilor.
(8) Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie este cel prevăzut în  şi se adaptează de către anexa nr. 10

operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei.

Secţiunea a 7-a
Conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii 

care sunt realizate sub formă de parteneriate public-private, de concesiuni de lucrări sau 
concesiuni de servicii

La data de 23-11-2023 Capitolul III a fost completat de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 
noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023

Articolul 12^1
(1) Conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii care sunt realizate 

sub formă de parteneriate public-private, de concesiuni de lucrări sau de concesiuni de servicii care includ şi 
lucrări, care se finanţează potrivit prevederilor  şi în care riscurile de proiectare şi de construcţie art. 1 alin. (1)
sunt transferate total sau parţial partenerului privat/concesionarului, se adaptează în funcţie de indicatorii de 
performanţă pe care trebuie să îi îndeplinească investiţia în etapa de operare.
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(2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la , studiul de prefezabilitate şi studiul de fezabilitate alin. (1)
trebuie să propună soluţii conceptuale de implementare a investiţiilor, soluţiile tehnice constructive urmând a fi 
elaborate ulterior de către partenerul privat/concesionar.
(3) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la , conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate este alin. (1)

prevăzut în , iar conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în .anexa nr. 3^1 anexa nr. 4^1
(4) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la  nu este necesară elaborarea devizului general şi a alin. (1)

devizului pe obiect. Valoarea totală estimativă a cheltuielilor finanţate din bugetele menţionate la  art. 1 alin. (1)
se stabileşte cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în  şi înlocuieşte devizul general şi anexa nr. 7^1
devizul pe obiect ca părţi componente ale studiului de fezabilitate.
(5) Prin excepţie de la prevederile , pentru obiectivele de investiţii prevăzute la , art. 7 alin. (4) lit. a) alin. (1)

indicatorii maximali care se adoptă sunt reprezentaţi de valoarea totală a cheltuielilor finanţate din fonduri 
publice, care constă în valoarea totală a cheltuielilor, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, finanţată 
din bugetele menţionate la , sub formă de plăţi în etapa de pregătire a proiectului, sub formă de art. 1 alin. (1)
plăţi în etapa de construcţie a proiectului şi, respectiv, sub formă de plăţi în etapa de operare a proiectului.

La data de 23-11-2023 Sectiunea a 7-a, Capitolul III a fost completată de Punctul 8., Articolul I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 
2023

Capitolul IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 13
Etapele de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice sunt prevăzute în .anexa nr. 11

Articolul 14
(1) Pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, pentru care autorizaţia de construire/desfiinţare se emite 

imediat în condiţiile , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia tehnico-Legii nr. 50/1991
economică prevăzută la  se elaborează şi se aprobă până la recepţia la terminarea lucrărilor de art. 5 alin. (1) lit. b)
intervenţii în primă urgenţă, dar nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor.
(2) Prin excepţie de la prevederile , în cazul lucrărilor în primă urgenţă prevăzute la , raportul de art. 4 alin. (1)

expertiză tehnică, întocmit de către expert tehnic atestat, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare 
aplicabile, constituie temă de proiectare. La elaborarea raportului de expertiză tehnică se iau în considerare datele 
şi informaţiile din procesul-verbal de constatare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi 
de alţi factori vătămători, întocmit conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, proiectantul dezvoltă soluţia tehnică recomandată prin raportul 

de expertiză tehnică prevăzut la .alin. (2)
(4) Pentru lucrările de intervenţie efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi 

calamităţi naturale, cuprinse la  din , cu modificările şi completările art. 38^1 alin. (2) lit. d) Legea nr. 500/2002
ulterioare, până la aprobarea documentaţiei de avizare, se aprobă deschiderea finanţării şi începerea execuţiei 
lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ şi valoric.
(5) Pentru lucrările executate prevăzute la , decontarea se va face pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de alin. (4)

beneficiar.

Articolul 15
(1) Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii:
a) ale căror lucrări sunt în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

La data de 27-02-2017 Litera a) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din 
HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au 

fost iniţiate procedurile de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea 
spre publicare a anunţului de participare/emiterea invitaţiei de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice
/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost recepţionate de investitor/beneficiar 
ori au fost depuse spre aprobare/avizare;
La data de 27-02-2017 Litera b) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din 
HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
c) pentru care a fost aprobată finanţarea.
d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii necesită 

actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate şi recepţionate de investitor
/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.
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La data de 27-02-2017 Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din 
HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
(2) Cazurilor prevăzute la  li se aplică legislaţia referitoare la elaborarea documentaţiei tehnico-economice alin. (1)

aferente investiţiilor publice, precum şi la elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, în vigoare la data la care au intervenit situaţiile respective.
La data de 27-02-2017 Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din 
HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017

Articolul 16
Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
cu consultarea autorităţilor publice centrale responsabile pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii, 
emite instrucţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 17
Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 18
(1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a)  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice Hotărârea Guvernului nr. 28/2008

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 
ianuarie 2008;
b) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor  pentru aprobarea "Instrucţiunilor de nr. 863/2008

aplicare a unor prevederi din  privind aprobarea conţinutului-cadru al Hotărârea Guvernului nr. 28/2008
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 524 din 11 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei,

comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul fondurilor europene,

Dragoş Cristian Dinu

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

p. Ministrul culturii,
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Oana Bogdan,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu
Bucureşti, 29 noiembrie 2016.
Nr. 907.

Anexa nr. 1
Beneficiar .................
Nr. ......./........
Aprob
.............................
(numele, funcţia şi semnătura)
L.S.

NOTĂ CONCEPTUALĂ
- conţinut-cadru -

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus
2.1. Scurtă prezentare privind:

a) deficienţe ale situaţiei actuale;
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;
c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de 
investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus
2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte 
normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus
2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea 
obiectivului de investiţii
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz:
– costurile unor investiţii similare realizate;
– standarde de cost pentru investiţii similare.
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului 
de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege
3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona 
programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată)

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente
5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan);
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) surse de poluare existente în zonă;
d) particularităţi de relief;
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e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care 

pot fi identificate;
g) posibile obligaţii de servitute;
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente 

în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic 

general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat 

învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.
6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni;
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
d) nevoi/solicitări funcţionale specifice.

7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:
– studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;
– expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize 
relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente;
– unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu 
obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

Data:
.....................
Întocmit
..........................................
(numele, funcţia, compartimentul şi semnătura)

Anexa nr. 2
Beneficiar/Proiectant/Consultant
...............................
Nr. ....../.............

TEMĂ DE PROIECTARE*1)

Notă
*1) Conţinutul temei de proiectare se adaptează de către beneficiar, în funcţie de specificul/categoria şi clasa de 
importanţă, precum şi de complexitatea obiectivului de investiţii propus.
1. Informaţii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1.5. Elaboratorul temei de proiectare

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie 
cadastrală
2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de 
investiţii, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan);
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) surse de poluare existente în zonă;
d) particularităţi de relief;
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care pot fi identificate;
g) posibile obligaţii de servitute;
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h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente 
în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic 

general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat 

învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni;
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele 

funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;
d) număr estimat de utilizatori;
e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;
g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;
h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
               Aprob                             Luat la cunoştinţă

            Beneficiar,                              Investitor,

      .....................            .....................................

                                    (numele, funcţia şi semnătura autorizată)

                              Întocmit

                Beneficiar/Proiectant/Consultant,

                 ..............................

Anexa nr. 3
Proiectant
.......................................................
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
Nr. ...../.........

STUDIU DE PREFEZABILITATE
- conţinut-cadru*1) -

Notă
*1) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea 
obiectivului de investiţii propus.

A. PIESE SCRISE
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1.5. Elaboratorul studiului de prefezabilitate

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie şi acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare
2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în 
scopul justificării necesităţii şi dimensionării obiectivului de investiţii
2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

3. Identificarea şi prezentarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea obiectivului de 
investiţii
3.1. Particularităţi ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim 
juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, 
informaţii/obligaţii/ constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;
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d) surse de poluare existente în zonă;
e) date climatice şi particularităţi de relief;
f) existenţa unor:

– reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
– posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona 
imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;
– terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic preliminar, cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică;
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al 
apelor freatice;
(iii) date geologice generale;
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele 
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi 
consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările 
tehnice în vigoare;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu 
indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

3.2. Date tehnice şi funcţionale ale obiectivului de investiţii:
a) destinaţie şi funcţiuni;
b) caracteristici, parametri, nivel de echipare şi de dotare, date tehnice specifice, preconizate;
c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
d) nevoi/solicitări funcţionale specific, după caz.

3.3. Aspecte sociale şi de mediu
3.4. Aspecte instituţionale şi de implementare
3.5. Rezultatele preconizate
3.6. Costurile de investiţie estimate prin raportare la obiective de investiţii similare
3.7. Costurile de exploatare şi întreţinere estimate prin raportare la obiective de investiţii similare
3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice şi financiare

4. Soluţii fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii
4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opţiuni dintre cele identificate care vor fi analizate la faza de 
studiu de fezabilitate
4.2. Identificarea surselor potenţiale de finanţare a investiţiei publice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de 
la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite
4.3. Concluzii
4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi 
studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate

B. PIESE DESENATE
1. plan de amplasare în zonă;
2. plan de situaţie.

              Data:                               Proiectant*2),

        ..................             ....................................

                                     (numele, funcţia şi semnătura autorizată)

Notă
*2) Studiul de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul 
acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr.../dată 
contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef 
de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila.

Anexa nr. 3^1
..........................................................
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
Nr. ........../..........
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STUDIU DE PREFEZABILITATE
- conţinut-cadru^1) -

^1) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea 
proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune propus.
1. Informaţii generale privind proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune
1.1. Denumirea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune
1.2. Ordonator principal de credite/Investitor/Autoritate contractantă
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie şi acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare
2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în 
scopul justificării necesităţii şi dimensionării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune
2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

3. Identificarea şi prezentarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea proiectului de 
parteneriat public-privat/de concesiune
3.1. Particularităţi ale amplasamentului (Se aplică numai dacă alegerea amplasamentului nu constituie 
responsabilitatea partenerului privat din cadrul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune şi numai 
dacă informaţiile de mai jos sunt disponibile în etapa elaborării studiului de prefezabilitate.):

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim 
juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, 
informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz), dacă este disponibilă în 
această etapă;
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile, dacă informaţiile sunt disponibile în 

această etapă;
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite, dacă sunt 

disponibile în această etapă;
d) surse de poluare existente în zonă, dacă informaţiile sunt disponibile în această etapă;
e) date climatice şi particularităţi de relief, dacă sunt disponibile în această etapă;
f) existenţa unor (dacă informaţiile sunt disponibile în această etapă):

– reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
– posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona 
imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;
– terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică, dacă sunt disponibile în această etapă;
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al 
apelor freatice, dacă sunt disponibile în această etapă;
(iii) date geologice generale, dacă sunt disponibile în această etapă;
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor 
de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de 
zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz, dacă sunt disponibile în această etapă;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice 
în vigoare, dacă este disponibilă în această etapă;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu 
indicarea surselor de informare enunţate bibliografic, dacă sunt disponibile în această etapă.

3.2. Date tehnice şi funcţionale ale proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune:
a) destinaţie şi funcţiuni;
b) caracteristici, parametri, nivel de echipare şi de dotare, preconizate;
c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
d) nevoi/solicitări funcţionale specific, după caz.

3.3. Aspecte sociale şi de mediu
3.4. Aspecte instituţionale şi de implementare
3.5. Rezultatele preconizate
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3.6. Costurile asociate cu parteneriatul public-privat/cu concesiunea estimate prin raportare la proiecte de 
parteneriat public-private/proiecte de concesiune similare
3.7. Costurile de exploatare şi întreţinere estimate prin raportare la proiecte de parteneriat public-privat/de 
concesiune similare
3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice şi financiare

4. Soluţii fezabile pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune
4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opţiuni dintre cele identificate care vor fi analizate la faza de studiu 
de fezabilitate
4.2. Identificarea surselor potenţiale de finanţare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune: fonduri 
proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de 
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, în măsura în care sunt disponibile în această 
etapă
4.3. Concluzii
4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi 
studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate

Data:
..............
Personal autorizat^2),
^2) Studiul de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care partenerul 
public sau autoritatea/entitatea contractantă responsabil/responsabilă cu elaborarea acestuia îşi însuşeşte datele şi 
soluţiile propuse şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr. .../dată contract, numele şi prenumele în clar ale 
persoanei din cadrul autorităţii contractante responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect.
........................................
(numele, funcţia şi semnătura autorizată)
La data de 23-11-2023 Actul a fost completat de Punctul 9., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 
2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023

Anexa nr. 4
PROIECTANT
...................................................
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
Nr. ...../............

STUDIU DE FEZABILITATE
- conţinut-cadru*1) -

Notă
*1) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului 
de investiţii propus.

A. PIESE SCRISE
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, 
necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice 
identificate şi propuse spre analiză
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în 
scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea 
obiectivului de investiţii*2)
Notă
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*2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta 
minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de 
prefezabilitate.
Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim 
juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, 
informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;
d) surse de poluare existente în zonă;
e) date climatice şi particularităţi de relief;
f) existenţa unor:

– reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
– posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona 
imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;
– terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform 

normativelor în vigoare, cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică;
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al 
apelor freatice;
(iii) date geologice generale;
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele 
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi 
consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările 
tehnice în vigoare;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu 
indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:
– caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
– varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;
– echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.
3.3. Costurile estimative ale investiţiei:
– costurile pentru realizarea obiectivului de investiţii, estimate pe baza preţurilor existente pe piaţă la momentul 
elaborării/revizuirii/actualizării studiului de fezabilitate sau pe baza unor standarde de cost pentru investiţii 
similare realizate prin programe de investiţii finanţate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice şi 
parametrii specifici obiectivului de investiţii, aplicate la cantităţile de lucrări estimate;
– costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.
La data de 23-11-2023 Punctul 3.3., Punctul 3., Litera A., Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 10., Articolul I 
din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 
noiembrie 2023
3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:
– studiu topografic;
– studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;
– studiu hidrologic, hidrogeologic;
– studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei 
energetice;
– studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
– raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror 
amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;
– studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;
– studiu privind valoarea resursei culturale;
– studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e)
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4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de 
referinţă
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce 
pot afecta investiţia
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
– necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
– soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după 

caz.
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 
actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, 
rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate
4.8. Analiza de senzitivitate*3)
Notă
*3) Prin excepţie de la prevederile  şi , în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare totală estimată pct. 4.7 4.8
nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor  privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează Legii nr. 500/2002
analiza cost-eficacitate.
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii 
şi riscurilor
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obţinerea şi amenajarea terenului;
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-

arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de 
performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;
d) probe tehnologice şi teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, 

fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice 

atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi 
reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta 

fiecărui obiectiv de investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din 
punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de 
detaliere al propunerilor tehnice
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: 
fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, 
măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-
economică
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6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot 
condiţiona soluţiile tehnice

7. Implementarea investiţiei
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni 
calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse 
necesare
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

8. Concluzii şi recomandări
B. PIESE DESENATE

În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la scări 
relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:
1. plan de amplasare în zonă;
2. plan de situaţie;
3. planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi 
instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz;
4. planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

           Data:                               Proiectant*4),

     ..................         ............................................

                            (numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate)

                                                    L.S.

Notă
*4) Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul 
acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr.../dată 
contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef 
de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila.

Anexa nr. 4^1
........................................................................................
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
Nr. ........../..........

STUDIU DE FEZABILITATE
- conţinut-cadru^1) -

^1) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea proiectului 
de parteneriat public-privat/de concesiune propus.
1. Informaţii generale privind proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune
1.1. Denumirea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune
1.2. Autoritatea contractantă
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune (dacă este diferit de autoritatea 
contractantă)

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, 
necesitatea şi oportunitatea promovării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune şi scenariile
/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în 
scopul justificării necesităţii proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea de opţiuni pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de 
concesiune
Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:
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3.1. Particularităţi ale amplasamentului (Se aplică numai dacă alegerea amplasamentului nu constituie 
responsabilitatea partenerului privat din cadrul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune şi numai 
dacă informaţiile de mai jos sunt disponibile în etapa elaborării studiului de fezabilitate.):

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim 
juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, 
informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;
d) surse de poluare existente în zonă;
e) date climatice şi particularităţi de relief;
f) existenţa unor:

– reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
– posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona 
imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;
– terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, dacă sunt aplicabile sau relevante pentru proiectul de 

parteneriat public-privat/de concesiune respectiv - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în 
vigoare, cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică, dacă sunt disponibile în această etapă;
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al 
apelor freatice, dacă sunt disponibile în această etapă;
(iii) date geologice generale, dacă sunt disponibile în această etapă;
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor 
de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de 
zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz, dacă sunt disponibile în această etapă;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice 
în vigoare, dacă este disponibilă în această etapă;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu 
indicarea surselor de informare enunţate bibliografic, dacă sunt disponibile în această etapă.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic, la nivelul unor linii 
generale ale proiectului tehnic preliminar:
– caracteristici tehnice şi parametri specifici proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune;
– varianta constructivă de realizare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, dacă este disponibilă 
în această etapă, cu justificarea alegerii acesteia;
– echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.
3.3. Costurile estimative ale proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune:
– costurile CapEx estimate pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, cu luarea în 
considerare a costurilor unor proiecte similare ori a unor standarde de cost pentru proiecte similare corelativ cu 
caracteristicile tehnice şi parametrii specifici proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune;
– costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a proiectului de parteneriat public-
privat/de concesiune.
3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz, şi, dacă sunt 
disponibile în etapa de elaborare a studiului de fezabilitate:
– studiu topografic;
– studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;
– studiu hidrologic, hidrogeologic;
– studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei 
energetice;
– studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
– raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror 
amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;
– studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;
– studiu privind valoarea resursei culturale;
– studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
3.5. Grafice orientative de realizare a cheltuielilor cu investiţia, dacă sunt aplicabile în această etapă a proiectului 
de parteneriat public-privat/de concesiune

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e)
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4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de 
referinţă
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot 
afecta proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum, dacă sunt aplicabile în această etapă de elaborare a studiului de 
fezabilitate şi cu condiţia să nu constituie responsabilitatea partenerului privat într-o etapă ulterioară a realizării 
proiectului:
– necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
– soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
4.4. Sustenabilitatea realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune:

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune: 

în faza de realizare, în faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;
d) impactul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune raportat la contextul natural şi antropic în care 

acesta se integrează, după caz.
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea proiectului de parteneriat public-privat/de 
concesiune
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 
actualizată netă, rata internă de rentabilitate estimată; sustenabilitatea financiară la nivelul de model financiar 
indicativ
4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, 
rata internă de rentabilitate estimată şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate la nivelul de 
model financiar indicativ
4.8. Analiza de senzitivitate^2)
^2) Prin excepţie de la prevederile  şi , în cazul proiectelor de parteneriat public-privat/de concesiune a pct. 4.7 4.8
căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor  privind finanţele publice, cu modificările şi Legii nr. 500/2002
completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor în măsura în care sunt aplicabile în această 
etapă a realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă), cu excepţia cazului în care soluţia tehnică 
face obiectul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat/de concesiune
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii 
şi riscurilor
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e), cu excepţia cazului în care scenariul
/opţiunea optim(ă) face obiectul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat/de concesiune
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind (numai dacă se aplică în această etapă de 
elaborare a studiului de fezabilitate):

a) obţinerea şi amenajarea terenului;
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune:
a) indicatori maximali, respectiv contribuţia financiară totală la proiect suportată din fonduri publice, care este 

reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, finanţată din 
bugetele menţionate la , sub formă de plăţi în etapa de pregătire a proiectului, sub art. 1 alin. (1) din hotărâre
formă de plăţi în etapa de construcţie a proiectului şi, respectiv, sub formă de plăţi în etapa de operare a 
proiectului;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice 

atingerea ţintei proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta 

fiecărui proiect de parteneriat public-privat/de concesiune;
d) durata estimată de execuţie a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, exprimată în ani.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din 
punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de 
detaliere al propunerilor tehnice
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5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, ca urmare a 
analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, în 
măsura în care sunt aplicabile în această etapă

6. Implementarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune
6.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului de parteneriat public-privat/de 
concesiune
6.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a proiectului de parteneriat public-privat/de 
concesiune (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul previzionat de implementare a investiţiei, 
eşalonarea previzionată a investiţiei pe ani
6.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere, cu menţiunea dacă operarea/mentenanţa vor constitui 
responsabilitatea partenerului privat/concesionarului sau responsabilitatea partenerului public/concedentului: 
etape, metode şi resurse necesare
6.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale necesare realizării proiectului de 
parteneriat public-privat/de concesiune

7. Concluzii şi recomandări
Data:
..........
Personalul autorizat^3),
^3) Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care partenerul public 
sau autoritatea/entitatea contractantă responsabilă cu realizarea studiului de fezabilitate îşi însuşeşte datele şi 
soluţiile propuse şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr.../dată contract, numele şi prenumele în clar ale 
consultanţilor/societăţilor de consultanţă, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect.
.....................................................
(numele, funcţia şi semnătura persoanei
autorizate)
L.S.
La data de 23-11-2023 Actul a fost completat de Punctul 11., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 
noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023

Anexa nr. 5
PROIECTANT,
.....................................................
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
Nr. ...../.../...../..........

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE
a lucrărilor de intervenţii - conţinut-cadru*1) -

Notă
*1) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi 
complexitatea obiectivului de investiţii propus.

A. PIESE SCRISE
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare
2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

3. Descrierea construcţiei existente
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) datele seismice şi climatice;



C.T.C.E - Piatra Neamt - Pagina 21 din 50

d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;
(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, 
hidrogeotehnice, după caz;
e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;
f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot 

afecta investiţia;
g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 
protejate.

3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune;
b) destinaţia construcţiei existente;
c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, 

precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz;
d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.

3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:
a) categoria şi clasa de importanţă;
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;
d) suprafaţa construită;
e) suprafaţa construită desfăşurată;
f) valoarea de inventar a construcţiei;
g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale 
studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi 
al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor 
evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, 
acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia 
structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor 
fundamentale aplicabile, potrivit legii.
3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz.

4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare*2):
Notă
*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanţe nocive, 
studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza 
compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii în care aceasta 
răspunde cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;
b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;
c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi 

dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;
d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor 

de calitate.
5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora
5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, 
cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:
– consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
– protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a 
componentelor artistice, după caz;
– intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz;
– demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a 
funcţiunii existente a construcţiei;
– introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
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– introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei existente;
b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, 

respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, 
demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de 
fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate;
c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot 

afecta investiţia;
d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 
protejate;
e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de 
asigurare a consumurilor suplimentare
5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a 
investiţiei, detaliat pe etape principale
5.4. Costurile estimative ale investiţiei:
– costurile pentru realizarea investiţiei, estimate pe baza preţurilor existente pe piaţă la momentul elaborării
/revizuirii/ actualizării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii sau pe baza unor standarde de cost 
pentru investiţii similare realizate prin programe de investiţii finanţate din fonduri publice, corelate cu 
caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii, aplicate la cantităţile de lucrări estimate;
– costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.
La data de 23-11-2023 Punctul 5.4., Punctul 5., Litera A., Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 12., Articolul I 
din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 
noiembrie 2023
5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei:

a) impactul social şi cultural;
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz.

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:
a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de 

referinţă;
b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze 

pe termen mediu şi lung;
c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;
e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilităţii şi riscurilor
6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, 
fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice 

atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi 
reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta 

fiecărui obiectiv de investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din 
punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de 
detaliere al propunerilor tehnice
6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: 
fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri şi avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
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7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente
7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, 
măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în 
documentaţia tehnico-economică
7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 
performanţei energetice;
b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;
c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice;
d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

B. PIESE DESENATE
În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la scări 
relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:
1. Construcţia existentă:

a) plan de amplasare în zonă;
b) plan de situaţie;
c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate;
d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în zonele de protecţie 

aferente.
2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):

a) plan de amplasare în zonă;
b) plan de situaţie;
c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă 

şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz;
d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

           Data:                               Proiectant*3),

     ..................         ............................................

                            (numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate)

                                                    L.S.

Notă
*3) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, 
prin care elaboratorul acesteia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin 
următoarele date: nr.../dată contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei 
responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila.

Anexa nr. 6

METODOLOGIE
privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect

Capitolul I
Structura devizului general

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.
În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, la 

, , , ,  sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).subcap. 1.2 1.3 2 3.1 5.1)
Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, 
cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./ , , , , , ,  din devizul general.subcap. 1.2 1.3 1.4 2 4.1 4.2 5.1.1
Conţinutul-cadru al devizului general, prevăzut în , cuprinde următoarele capitole şi subcapitole de anexa nr. 7
cheltuieli:

Secţiunea 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

a) cumpărarea de terenuri;
b) plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor;
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c) exproprieri şi despăgubiri;
d) schimbarea regimului juridic al terenului;
e) scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol;
f) cheltuieli de aceeaşi natură, prevăzute de lege.

1.2. Amenajarea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în:

a) demolări;
b) demontări;
c) dezafectări;
d) defrişări;
e) colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate;
f) sistematizări pe verticală;
g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;
h) drenaje;
i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază);
j) devieri de cursuri de apă;
k) strămutări de localităţi;
l) strămutări de monumente istorice;
m) descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuţiei obiectivului de investiţii (în 

cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul 
arheologic naţional);
n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului 
natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:

a) plantare de copaci;
b) reamenajare spaţii verzi;
c) reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz;
d) lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului.

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament)

Secţiunea a 2-a
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare a funcţionării obiectivului de 
investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de 
investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, precum:

a) alimentare cu apă;
b) canalizare;
c) alimentare cu gaze naturale;
d) agent termic;
e) energie electrică;
f) telecomunicaţii;
g) drumuri de acces;
h) căi ferate industriale;
i) alte utilităţi.

Secţiunea a 3-a
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1. Studii
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice 
şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;
3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;
3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor:

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;



C.T.C.E - Piatra Neamt - Pagina 25 din 50

b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;
d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea 

funciară;
f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
g) obţinerea avizului de protecţie civilă;
h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu;
i) alte avize, acorduri şi autorizaţii.

3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv 
întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 
(2)
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranţă rutieră
La data de 23-11-2023 Punctul 3.4., Sectiunea a 3-a, Capitolul I, Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 13., 
Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 
23 noiembrie 2023
3.5. Proiectare
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.5.1. tema de proiectare;
3.5.2. studiu de prefezabilitate;
3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general;
3.5.4. documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;
3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
3.5.6. proiect tehnic şi detalii de execuţie.

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie
Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice:

a) cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de 
ofertanţi);
b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare;
c) anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă 

electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică;
d) cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice.

3.7. Consultanţă
Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:
3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii;
3.7.2. auditul financiar.

3.8. Asistenţă tehnică
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului:

a) pe perioada de execuţie a lucrărilor;
b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 

de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;
3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.
3.8.3. coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 300/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare.
La data de 23-11-2023 Punctul 3.8., Sectiunea a 3-a, Capitolul I, Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 14., 
Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 
23 noiembrie 2023

Secţiunea a 4-a
Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii
Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie.
Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va nominaliza cheltuielile 
pe fiecare obiect.
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Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect.
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, 
inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în 
instalaţiile funcţionale.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a 
echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.5. Dotări
Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de 
inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz 
gospodăresc, dotări privind protecţia muncii.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea şi oportunitatea finanţării 
acestora, întocmită de autoritatea contractantă şi aprobată de către autoritatea administraţiei publice centrală 
competentă din domeniul căreia se realizează investiţia publică.
4.6. Active necorporale
Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how 
sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

Notă
Articolele 1-9 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 377 din 15 aprilie 2022 prevăd:
Articolul 1
(1) Preţul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale 
finanţate, integral sau parţial, din fonduri publice definite potrivit  privind art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la  art. 2 pct. 32 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau din fondurile proprii ale autorităţilor
/entităţilor contractante prevăzute la  privind achiziţiile publice, cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 98/2016
modificările şi completările ulterioare, la  privind achiziţiile sectoriale, cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016
modificările şi completările ulterioare, respectiv la  şi art. 9 lit. b) şi c) art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 100

 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aflate /2016
în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se ajustează, în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractelor.
(2) Prevederile  se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de alin. (1)
concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări definite la  şi , cu art. 3 alin. (1) lit. c) m) din Legea nr. 98/2016
modificările şi completările ulterioare, la  şi , cu modificările şi art. 3 alin. (1) lit. b) l) din Legea nr. 99/2016
completările ulterioare, respectiv la , cu modificările şi completările art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 100/2016
ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi 
funcţionale necesare realizării lucrărilor şi, respectiv, punerii în funcţiune şi/sau destinate echipării şi dotării 
specifice a obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/ reparaţiilor capitale, 
prevăzute în  privind etapele de anexa nr. 6 secţiunea a 4-a pct. 4.3-4.5 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contractelor de achiziţie 
publică/ sectorială/acordurilor-cadru pentru realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice 
aferente infrastructurii de transport de interes naţional şi care includ studii geotehnice.
(3) Ajustarea prevăzută la  se aplică şi contractelor de achiziţie publică de lucrări încheiate de entităţile alin. (1)
juridice fără calitate de autoritate contractantă, potrivit prevederilor , cu art. 6 alin. (1) din Legea nr. 98/2016
modificările şi completările ulterioare.
(4) Prevederile  se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de alin. (1)
concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări prevăzute la  şi , aflate în derulare la data intrării în vigoare a alin. (2) (3)
prezentei ordonanţe de urgenţă:
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a) încheiate înainte de data intrării în vigoare a , cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 98/2016
, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a , cu modificările şi Legii nr. 99/2016 Legii nr. 100/2016

completările ulterioare, definite potrivit legislaţiei achiziţiilor publice în vigoare la data încheierii;
b) încheiate după data intrării în vigoare a , cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 98/2016 Legii nr. 

, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a , cu modificările şi completările 99/2016 Legii nr. 100/2016
ulterioare, indiferent de durata de execuţie a acestora, şi în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de 
revizuire cu privire la preţ, potrivit prevederilor , cu modificările şi art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016
completările ulterioare, ale , cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 236 din Legea nr. 99/2016
ale , cu modificările şi completările ulterioare.art. 101 din Legea nr. 100/2016
(5) Prevederile  se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de alin. (1)
produse, finanţate din fondurile prevăzute la , definite la  şi , alin. (1) art. 3 alin. (1) lit. c) n) din Legea nr. 98/2016
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la  şi , cu art. 3 alin. (1) lit. b) m) din Legea nr. 99/2016
modificările şi completările ulterioare, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) contractele/acordurile-cadru sunt în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi în cuprinsul acestora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preţ potrivit prevederilor 

, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016
, cu modificările şi completările ulterioare;art. 236 din Legea nr. 99/2016

b) au ca obiect dotări/echipamente tehnologice şi funcţionale/ utilaje, prevăzute la , iar acestea sunt alin. (2)
necesare punerii în funcţiune şi/sau echipării şi dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de investiţii/lucrărilor 
de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale, prevăzute la , conform funcţiunii preconizate, sau alin. (1)
strict necesare execuţiei lucrărilor în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 98

, cu modificările şi completările ulterioare, în , cu modificările şi /2016 anexa nr. 1 la Legea nr. 99/2016
completările ulterioare, respectiv în , cu modificările şi completările ulterioare.anexa nr. 1 la Legea nr. 100/2016
(6) Prevederile  se aplică şi contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de alin. (1)
produse, prevăzute la , care au ca obiect achiziţia de dotări şi/sau utilaje şi echipamente alin. (5) lit. a)
tehnologice şi funcţionale, prevăzute la , precum şi celor care au ca obiect achiziţia de produse alin. (2)
destinate realizării lucrărilor de întreţinere/ reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes naţional, 
judeţean sau local clasificate conform prevederilor  privind regimul Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar achiziţia este realizată prin atribuirea unui 
contract distinct.
(7) Prevederile  se aplică contractelor de achiziţie publică/sectoriale/acordurilor-cadru de servicii, alin. (1)
finanţate din fondurile prevăzute la , definite la  şi , cu alin. (1) art. 3 alin. (1) lit. c) o) din Legea nr. 98/2016
modificările şi completările ulterioare, respectiv la  şi , cu modificările art. 3 alin. (1) lit. b) n) din Legea nr. 99/2016
şi completările ulterioare, al căror obiect îl constituie realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor 
tehnice, care includ componenta de investigare geotehnică a terenului de fundare prin foraje/sondaje pentru 
infrastructura de transport naţional, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 
şi în cuprinsul cărora nu sunt prevăzute clauzele de revizuire prevăzute la .alin. (4) lit. b)
(8) Ajustarea prevăzută la  se aplică şi contractelor de achiziţie publică/contractelor sectorialealin. (1)
/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul cărora este introdusă clauza de ajustare a preţului potrivit prevederilor art. 2 

 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021
ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021
, respectiv potrivit prevederilor  şi  din  pentru aprobarea art. III alin. (1) (2) Legea nr. 281/2021 Ordonanţei 

 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi contractelor de achiziţie Guvernului nr. 15/2021
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de 
proiectare pentru infrastructura de transport de interes naţional prevăzute la , în cuprinsul cărora este alin. (7)
prevăzută existenţa unui preţ ferm.
Articolul 2
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică:
a) contractelor de achiziţie publică/sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru aferente proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile;
b) procedurilor de atribuire aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aflate în curs de 
desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
c) proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, pentru care ajustările de preţ se 
realizează după aprobarea de către structurile de specialitate NATO, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din 

 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Legea nr. 294/2007
Securitate, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 3
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(1) Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează exclusiv pentru restul 
rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la 
finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor prevăzute în acordurile-cadru/lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii curente/reparaţiilor capitale şi efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în 
vigoare la data efectuării recepţiei, până la furnizarea integrală şi recepţionarea produselor achiziţionate, 
conform prevederilor contractuale, şi, respectiv, până la recepţionarea documentaţiilor tehnico-economice 
aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate şi/sau proiecte tehnice, care includ şi studiul geotehnic, 
pentru infrastructura de transport de interes naţional, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei 
solicitări justificate din partea contractantului.
(2) Ajustarea prevăzută la  se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a alin. (1)
contractului.
(3) Contractanţii justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcţii total, 
denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Naţional de Statistică prin publicaţii oficiale.
(4) În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit  se utilizează următoarea formulă:alin. (1)

unde:
– V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform 
preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ acordului-cadru, a reprezintă valoarea 
procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi 
preţul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului 
exprimată valoric şi preţul contractului, ICC_n reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii 
solicitării de plată, iar ICC_data referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare 
datei-limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente realizării 
achiziţiei directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, ICC_data referinţă 
reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente 
acordului-cadru. În situaţia în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 
2019, ICC_data referinţă se asimilează indicelui de cost în construcţii total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul 
şi profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru.
(5) În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referinţă pentru ajustarea valorii solicitării de plată este 
luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziţie publică/contractelor 
sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor 
aferente achiziţiilor directe, sau data de referinţă asimilată conform , după caz, pentru cantităţile de alin. (4)
lucrări şi/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, respectiv luna aferentă depunerii 
ofertei pentru cantităţile de lucrări şi/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială.
(6) În situaţia în care pentru indicele ICC_n, prevăzut la , nu există valori diseminate oficial sau acestea alin. (4)
nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autorităţile/ entităţile contractante, se utilizează ultimii 
indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, 
determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părţile procedează la regularizarea sumelor 
plătite şi datorate.
(7) Valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului 
V_o, prevăzută la , include, după caz:alin. (4)
a) cheltuielile directe şi cheltuielile indirecte aferente lucrărilor şi/sau cheltuielile aferente achiziţiei de dotări şi
/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale prevăzute la  şi nu include cheltuielile art. 1 alin. (2)
aferente proiectării şi asistenţei tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secţiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907

, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care şi aceasta face parte din contractul de lucrări, /2016
sau
b) costul, fără profit, aferent achiziţiei de produse destinate realizării lucrărilor de întreţinere/reparare
/administrare/ exploatare a drumurilor de interes naţional, judeţean sau local clasificate conform prevederilor 

, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar achiziţia este Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997
realizată prin atribuirea unui contract distinct.
(8) În cazul proiectării prevăzute la  şi al contractelor/acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 1 alin. (2) art. 

, ajustarea se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, prin 1 alin. (7)
aplicarea indicelui preţurilor de consum total, denumit în continuare IPC, diseminat de către Institutul Naţional 
de Statistică prin publicaţii oficiale, utilizându-se următoarea formulă:

unde
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– V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform 
preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru, IPCn reprezintă indicele 
preţurilor de consum total aferent lunii solicitării de plată, iar IPC_data referinţă reprezintă indicele preţurilor de 
consum total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau 
documentelor aferente realizării achiziţiei directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui 
acord-cadru, IPC_data referinţă reprezintă indicele preţurilor de consum aferent lunii anterioare datei-limită de 
depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situaţia în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei 
este anterioară lunii ianuarie 2019, IPC_data referinţă se asimilează indicelui preţurilor de consum aferent lunii 
ianuarie 2019.
Articolul 4
(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii pot 
transmite autorităţilor/entităţilor contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas 
de executat/ furnizat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru toate 
contractele de achiziţie publică/ contractele sectoriale/contractele de concesiune/acordurile-cadru în care sunt 
parte, prevăzute la ,  şi , prin utilizarea formulei şi a celorlalte prevederi din prezenta art. 1 alin. (2) (3) (5)-(8)
ordonanţă de urgenţă, şi încheierea actelor adiţionale la contracte în termenul şi cu conţinutul prevăzut la alin. 

.(3)
(2) Autorităţile/Entităţile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la , în termenul menţionat alin. (1)
în cuprinsul acestuia, sunt obligate să iniţieze demersurile legale în vederea ajustării preţului contractelor de 
achiziţie publică/ contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prin încheierea de acte 
adiţionale la acestea.
(3) Actele adiţionale prevăzute la  se încheie în termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut alin. (2)
la  şi prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei alin. (1)
ordonanţe de urgenţă, determinat cantitativ şi valoric, documentele în baza cărora se determină restul rămas de 
executat care devin anexe la actul adiţional, formula prevăzută la  sau la , după caz, art. 3 alin. (4) alin. (8)
valoarea avansului exprimat procentual şi valoric, profitul exprimat procentual şi valoric, diferenţiat pe categorii 
de contracte în funcţie de obiect - execuţie, furnizare, modalitatea de aplicare a prevederilor , art. 3 alin. (6)
precum şi data de referinţă prevăzută la  sau la , după caz.art. 3 alin. (4) alin. (8)
(4) În cazul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru 
de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a preţului în conformitate cu prevederile 

, aprobată cu modificări şi completări prin , cu excepţia Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 Legea nr. 281/2021
contractelor prevăzute la  şi la , prin art. 2 alin. (8) din aceeaşi ordonanţă art. III alin. (3) din Legea nr. 281/2021
actul adiţional prevăzut la alin. (3), pe lângă precizarea elementelor obligatorii menţionate în acelaşi alineat, 
părţile convin ca formula introdusă în contract potrivit , aprobată cu modificări Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021
şi completări prin , să fie înlocuită cu formula prevăzută la .Legea nr. 281/2021 art. 3 alin. (4)
(5) Netransmiterea de către contractanţi a adresei prin care solicită ajustarea valorii pentru restul rămas de 
executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termenul prevăzut la , alin. (1)
atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza 
situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza 
actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi/sau inginer/ supervizor/consultant, după 
caz, şi aprobată de autoritatea/ entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract. În cazul 
contractelor de achiziţie publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru având ca obiect lucrări de întreţinere 
şi reparaţii curente, pentru care nu este instituită obligaţia legală a supravegherii lucrărilor de către diriginţi de 
şantier autorizaţi, ingineri/supervizori/consultanţi, după caz, situaţia centralizatoare este însuşită de executant şi 
aprobată de autoritatea/entitatea contractantă. Preţul final al contractului de achiziţie publică/contractului 
sectorial/contractului de concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi obiectivului/ proiectului de investiţii care face obiectul contractului, cu excepţia 
situaţiei în care preţul final depăşeşte valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă. În această situaţie se procedează la actualizarea indicatorilor tehnico-
economici pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, conform legii.
Articolul 5
(1) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite/ordonatorilor de 
credite care derulează programe naţionale de investiţii, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea 
preţului contractelor de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru, ca urmare a încheierii 
actelor adiţionale prevăzute la , respectiv ca urmare a încheierii contractelor după intrarea în art. 4 alin. (3)
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă conţinând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile, corespunzătoare contribuţiei din 
bugetul de stat prin programe stabilite prin contractele de finanţare, potrivit reglementărilor legale speciale 
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aferente fiecărui program naţional în parte, pentru obiectivele/proiectele de investiţii finanţate prin programe 
naţionale pe bază de contracte de finanţare, încheiate potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273

, cu modificările şi completările ulterioare./2006
(2) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare pentru modificarea contractelor de finanţare 
prevăzute la  se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite cu ocazia elaborării proiectelor alin. (1)
legilor bugetare anuale şi ale bugetelor, în conformitate cu dispoziţiile , cu modificările şi Legii nr. 500/2002
completările ulterioare, şi ale .art. 30 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată
(3) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiarii programelor naţionale depun, în 
perioada de valabilitate a contractelor de finanţare prevăzute la , solicitări cuprinzând necesarul de alin. (1)
sume pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii, 
respectiv până la furnizarea produselor, întocmită în conformitate cu reglementările legale specifice fiecărui 
program naţional, însoţite de următoarele documente:
a) actele adiţionale prevăzute la  sau contractele conţinând clauza de ajustare stabilită conform art. 4 alin. (3)
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după caz, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul;
b) o notă justificativă din care să rezulte modalitatea de determinare a sumelor suplimentare solicitate şi 
elementele de calcul utilizate;
c) documentele stabilite potrivit reglementărilor cuprinse în actele normative care au stat la baza încheierii 
contractelor de finanţare.
(4) Solicitările prevăzute la  se pot depune de către beneficiarii programelor naţionale doar după alin. (3)
utilizarea unui procent de cel puţin 85% din valoarea alocată prin contractele de finanţare.
(5) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare prevăzute la , cu condiţia alocării creditelor de alin. (1)
angajament şi a creditelor bugetare în bugetele ordonatorilor principali de credite, potrivit prevederilor , alin. (2)
se încheie acte adiţionale la contractele de finanţare între ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite 
care gestionează programele naţionale şi beneficiarii care au depus solicitări potrivit .alin. (3)
(6) În situaţia în care beneficiarii nu depun solicitări, însoţite de documentele prevăzute la , în perioada alin. (3)
de valabilitate a contractelor de finanţare prevăzute la , sumele necesare pentru ajustarea preţului alin. (1)
contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări
/produse se suportă de către beneficiari.
(7) Solicitările prevăzute la  pot fi emise şi depuse în format electronic, potrivit prevederilor alin. (3) Ordonanţei 

 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020
instituţiilor publice.
Articolul 6
(1) Prin derogare de la prevederile  şi , cu modificările şi completările art. 47 alin. (9) (10) din Legea nr. 500/2002
ulterioare, pe perioada de derulare a programelor naţionale pe care le gestionează, determinată potrivit 
reglementărilor legale care le instituie şi/sau pe parcursul derulării contractelor de achiziţie publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru care intră sub incidenţa prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare 
între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la 
finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea şi recepţionarea produselor, cu încadrarea în 
prevederile bugetare aprobate, în vederea finanţării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării preţurilor 
contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru potrivit art. 

.5
(2) Prin derogare de la prevederile , cu modificările şi completările art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006
ulterioare, pe parcursul derulării contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de 
concesiune/acordurilor-cadru care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile 
deliberative ale administraţiei publice locale au dreptul să efectueze virări de credite bugetare între capitole 
bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea şi 
recepţionarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea şi recepţionarea produselor, cu încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate, în vederea finanţării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării preţurilor contractelor de 
achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru potrivit .art. 5
Articolul 7
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi contractelor de achiziţie publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură 
de transport de interes naţional pentru care procedurile de atribuire sau achiziţiile directe sunt în curs de 
desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în situaţia în care în cuprinsul 
documentaţiei de atribuire sau în documentele aferente achiziţiei directe nu sunt incluse clauze de revizuire a 
preţului.
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(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi pentru procedurile aflate în curs de desfăşurare la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în situaţia în care în cuprinsul documentaţiilor de 
atribuire, respectiv documentelor aferente achiziţiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire/actualizare a 
preţului, stabilite în raport cu rata inflaţiei sau cu alţi indici, inclusiv clauza de ajustare prevăzută de Ordonanţa 

, aprobată cu modificări şi completări prin .Guvernului nr. 15/2021 Legea nr. 281/2021
(3) În aplicarea prevederilor , în situaţia în care procedurile de atribuire sunt înainte de data-limită de alin. (1)
depunere a ofertelor, autorităţile/entităţile contractante sunt obligate să întreprindă diligenţele necesare în 
vederea modificării documentaţiilor de atribuire cu includerea clauzei de ajustare stabilite potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă, iar în situaţia în care procedurile de atribuire sunt într-o etapă ulterioară etapei depunerii 
ofertelor, după finalizarea procedurilor sau a achiziţiilor directe, contractele se încheie conform documentaţiilor 
de atribuire sau documentelor aferente achiziţiilor directe, iar ulterior se aplică prevederile , cu excepţia art. 4
termenelor prevăzute la  şi . Solicitarea în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de art. 4 alin. (1) (3)
urgenţă se depune de către contractant în termen de 15 zile de la încheierea contractului, dar nu mai târziu de 
data emiterii ordinului de începere a execuţiei contractului, sub sancţiunea decăderii prevăzute la , art. 4 alin. (5)
iar actul adiţional se încheie în termen de 10 zile de la depunerea solicitării.
(4) În aplicarea prevederilor , după finalizarea procedurilor, contractele de achiziţie publică/sectorială/de alin. (2)
concesiune/acordurile-cadru se vor încheia conform documentaţiilor de atribuire, respectiv documentelor 
aferente achiziţiilor directe, urmând ca, pe parcursul derulării contractelor/acordurilor-cadru, în situaţia în care 
aplicarea clauzelor de revizuire din contracte conduce la o valoare a ajustării preţului mai mică decât cea 
rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, părţile să aplice prevederile alin. (8)

.-(10)
(5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi pentru procedurile aflate în curs de desfăşurare la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în situaţia în care în cuprinsul documentaţiilor de 
atribuire, respectiv documentelor aferente achiziţiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a preţului, 
dar pentru care este prevăzută aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii contractelor
/acordurilor-cadru şi/sau îndeplinirea anumitor condiţii pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada 
cuprinsă între data încheierii contractelor/acordurilor-cadru şi data la care se împlineşte termenul începând cu 
care se aplică clauza de revizuire şi/sau intervine împlinirea condiţiilor, după caz.
(6) Prin excepţie de la prevederile , ,  şi , prevederile prezentei art. 1 alin. (4) lit. b) alin. (5) lit. a) alin. (6) (7)
ordonanţe de urgenţă se aplică şi contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de 
concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes 
naţional aflate în derulare, indiferent de durata de execuţie/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora şi 
al documentaţiilor de atribuire iniţiale, respectiv documentelor aferente achiziţiilor directe, au fost prevăzute 
clauze de revizuire a preţului, dar pentru care este prevăzută în contracte aplicarea după trecerea unei anumite 
perioade de la data încheierii acestora şi/sau îndeplinirea anumitor condiţii pentru aplicarea acestora, după caz, 
pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data la care se împlineşte 
termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire şi/sau intervine împlinirea condiţiilor, după caz, exclusiv 
pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(7) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor , în situaţia în alin. (6)
care clauzele de revizuire din contracte privesc şi sumele achitate anterior aplicării acestora, ajustarea preţului 
contractului de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de 
proiectare infrastructură de transport de interes naţional prin aplicarea clauzei de revizuire din contract se face 
cu luarea în considerare a sumelor suplimentare achitate ca urmare a aplicării , părţile contractante alin. (6)
procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract.
(8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin excepţie de la prevederile art. 1 

, ,  şi , ajustarea stabilită conform prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică alin. (4) lit. b) alin. (5) lit. a) alin. (6) (7)
şi contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări
/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes naţional aflate în derulare, indiferent de 
durata de execuţie/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora au fost prevăzute clauze de revizuire/ 
actualizare a preţului, altele decât cele prevăzute la , stabilite în raport cu rata inflaţiei sau cu alţi art. 1 alin. (8)
indici, a căror aplicare conduce, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exclusiv pentru 
restul rămas de executat, la o valoare a ajustării preţului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării 
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru diferenţa de preţ până la valoarea ajustării stabilite ca 
urmare a aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
(9) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor , ajustarea alin. (8)
preţului contractului de achiziţie publică/sectorială/de concesiune/ acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de 
proiectare infrastructură de transport de interes naţional, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se 
face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei din contract, părţile 
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contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din 
contract.
(10) În situaţia în care, pe parcursul derulării contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor 
de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes 
naţional prevăzute la , creşterea preţului ca urmare a ajustării stabilite conform prevederilor prezentei alin. (8)
ordonanţe de urgenţă este mai mică decât creşterea preţului rezultată ca urmare a aplicării clauzei de revizuire 
din contract, pe perioada respectivă se aplică exclusiv clauza de revizuire din contract.
(11) Aplicarea prevederilor  şi  se face cu respectarea prevederilor .alin. (6) (8) art. 4
Articolul 8
Modificările contractelor de achiziţii publice/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru 
rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate situaţiilor prevăzute la art. 221 alin. 

 raportat la , cu modificările şi completările ulterioare, la (1) lit. e) art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 art. 240 
 raportat la , cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la alin. (2) alin. (3) din Legea nr. 99/2016 art. 106 

, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.din Legea nr. 100/2016
Articolul 9
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi contractelor de achiziţie publică prevăzute la art. 3 pct. 

 şi  privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 3,11 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011
publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin , cu Legea nr. 195/2012
modificările şi completările ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări şi/sau utilaje şi 
echipamente tehnologice şi funcţionale necesare realizării lucrărilor şi, respectiv, punerii în funcţiune şi/sau 
destinate echipării şi dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
curente/reparaţiilor capitale, prevăzute la subcapitolele 4.3-4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907

, cu modificările şi completările ulterioare./2016

Secţiunea a 5-a
Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier
Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj, din 
punct de vedere tehnologic şi organizatoric.
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente, precum 
şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier:

a) vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier;
b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
c) grupuri sanitare;
d) rampe de spălare auto;
e) depozite pentru materiale;
f) fundaţii pentru macarale;
g) reţele electrice de iluminat şi forţă;
h) căi de acces auto şi căi ferate;
i) branşamente/racorduri la utilităţi;
j) împrejmuiri;
k) panouri de prezentare;
l) pichete de incendiu;
m) cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor 

ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia cheltuielilor aferente 
 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general;pct. 1.3

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier
Cuprinde cheltuielile pentru:

a) obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;
b) taxe de amplasament;
c) închirieri semne de circulaţie;
d) întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie 

electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
e) contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;
f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de salubrizare;
g) taxe depozit ecologic;
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h) taxe locale;
i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;
j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de 

investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 
1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general;
k) costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a 

lucrărilor;
l) costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora;
m) paza şantierului;
n) asigurarea pompierului autorizat;
o) cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Cuprinde, după caz:
5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare;
5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor  Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii, republicată;
5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor  Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor  privind Legii nr. 215/1997
Casa Socială a Constructorilor.;
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce 
face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.
Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./

, , , , , ,  ale devizului general, astfel:subcap. 1.2 1.3 1.4 2 3.5 3.8 4
a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii;
b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă.

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor de interes public.

Secţiunea a 6-a
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1. Pregătirea personalului de exploatare
Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a 
utilajelor şi tehnologiilor.
6.2. Probe tehnologice şi teste
Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la 
recepţie, omologărilor.
În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea 
rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.

Secţiunea a 7-a
Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

ajustarea de preţ
7.1. Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor 
prevăzute la cap./ , , , , , , , , , , , .subcap. 1.2 1.3 1.4 2 3.1 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4 5.1.1
7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

La data de 23-11-2023 Capitolul I, Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 15., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 
1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023
Notă
Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 
23 noiembrie 2023 prevede:
Articolul II
(1) Pentru obiectivele/proiectele de investiţii aflate în diverse stadii de implementare la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, devizele generale sunt refăcute, prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, cu includerea 

 „Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru secţiunii a 7-a
ajustarea de preţ“, prevăzută la , dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:art. I pct. 15



C.T.C.E - Piatra Neamt - Pagina 34 din 50

a) beneficiarul investiţiei/investitorul dispune de resursele financiare necesare suportării cheltuielilor 
suplimentare aferente marjei de buget;
b) nu a intervenit finalizarea elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuţie şi a detaliilor de execuţie, 
potrivit prevederilor art. 12 din  privind etapele de elaborare şi conţinutul-Hotărârea Guvernului nr. 907/2016
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, sau 
finalizarea acordării asistenţei tehnice pe durata de execuţie.
(2) Ca urmare a refacerii devizelor generale cu includerea cheltuielilor aferente marjei de buget, potrivit , alin. (1)
documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor se supun aprobării potrivit competenţelor 
stabilite prin  privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 500/2002 Legea nr. 

 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.273/2006
(3) În situaţia în care pentru obiectivele/proiectele de investiţii prevăzute la  sunt în curs de derulare alin. (1)
contracte de achiziţie publică de lucrări la data aprobării devizului general, cu includerea marjei de buget potrivit 

, utilizarea sumelor aferente acesteia se face în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice alin. (2)
referitoare la modificările contractuale.
(4) Pentru obiectivele/proiectele de investiţii aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, actualizarea devizului general cu includerea  „Cheltuieli pentru constituirea rezervei subcapitolului 7.2
de implementare pentru ajustarea de preţ“, prevăzut la , se face la finalizarea lucrărilor de execuţie, art. I pct. 15
în vederea efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor.
(5) Prevederile  se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.alin. (1)-(4)
(6) Înlocuirea sintagmelor potrivit prevederilor  în cadrul devizelor generale întocmite pentru art. I pct. 18
obiectivele/proiectele de investiţii prevăzute la  şi  se face la momentul întocmirii unui nou deviz alin. (1) (4)
general, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri.

Capitolul II
Structura devizului pe obiect

Obiectivul de investiţii cuprinde, după caz, unul sau mai multe obiecte de investiţii.
Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face de către proiectant, la faza de proiectare studiu 
de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.
Valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de 
lucrări ce compun obiectul.
Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect se evaluează/estimează 
justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de investiţii, la faza 
studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.
Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în .anexa nr. 8

Anexa nr. 7

DEVIZ GENERAL^1)
al obiectivului de investiţie

.................................................
(denumirea obiectivului de investiţii)

- conţinut-cadru -

^1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii.

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (inclusiv TVA)

Valoarea^2) 
(fără TVA)

TVA Valoare 
cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului

1.2. Amenajarea terenului

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii



C.T.C.E - Piatra Neamt - Pagina 35 din 50

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1. Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

3.3. Expertizare tehnică

3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranţă rutieră

3.5. Proiectare

3.5.1. Temă de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie

3.7. Consultanţă

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii

3.7.2. Auditul financiar

3.8. Asistenţă tehnică

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului:

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

3.8.1.2.
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 
de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

3.8.2. Dirigenţie de şantier

3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform , cu Hotărârii Guvernului nr. 300/2006
modificările şi completările ulterioare

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

4.5. Dotări

4.6. Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 7
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Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

7.1.
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 
5.1.1)

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL

din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

^2) În preţuri la data de ..........; 1 euro = ......... lei.
Data: ...........................
Întocmit
...............................................
(numele, funcţia şi semnătura)
Beneficiar/Investitor,
...............................................
La data de 23-11-2023 Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 16., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 
noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023

Anexa nr. 7^1

VALOAREA TOTALĂ ESTIMATIVĂ A CHELTUIELILOR
aferente proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

Nr. Denumirea capitolelor de cheltuieli
Valoare^1) (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1. Plăţi în etapa de pregătire a proiectului

2. Plăţi în etapa de construcţie a proiectului

3. Plăţi în etapa de operare a proiectului

^1) În valori la data de ..........; 1 euro = .......... lei.
La data de 23-11-2023 Actul a fost completat de Punctul 17., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 
noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023

Anexa nr. 8
Proiectant,
................................................
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
Nr. ...../... ...... ........

DEVIZUL
obiectului .....................

- conţinut-cadru -

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare
(fără TVA)

TVA
Valoare
cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1*) Construcţii şi instalaţii

4.1.1.
Terasamente, sistematizare pe 
verticală
şi amenajări exterioare

4.1.2 Rezistenţă

4.1.3 Arhitectură

4.1.4 Instalaţii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice
şi funcţionale

TOTAL II - subcap. 4.2

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care necesită montaj
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4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care nu necesită montaj şi
echipamente de transport

4.5 Dotări

4.6 Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(Total I + Total II + Total III)

Notă
*) În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către 
proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

Anexa nr. 9

Conţinutul-cadru al documentației tehnice pentru autorizarea
executării lucrărilor de construire, conţinutul-cadru al
documentației tehnice pentru autorizarea executării
lucrărilor de desființare, precum şi conţinutul-cadru

al documentației tehnice pentru autorizarea
executării organizării lucrărilor

La data de 23-11-2023 Titlul Anexei nr. 9 a fost modificat de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 
16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023

A. CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - D.T.A.C
La data de 23-11-2023 sintagma: PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUIRE - P.A.C. a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 
2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023
I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la:
– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;
– clima şi fenomenele naturale specifice;
– geologia şi seismicitatea;
– categoria de importanţă a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialităţi
Descrierea lucrărilor de:
– arhitectură;
– structură;
– instalaţii;
– dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;
– amenajări exterioare şi sistematizare verticală.
2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:
– suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;
– înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;
– volumul construcţiilor;
– procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
– coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare, întocmite de verificatori de 
proiecte atestaţi, aleşi de investitor

II. Piese desenate
1. Planuri generale
1.1. Plan de încadrare în teritoriu
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– plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis 
de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial
1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei
– plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 
1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor 
reprezenta:
● imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin 
totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi 
înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, după caz;
● cotele construcţiilor proiectate şi menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de nivel; distanţe de 
amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);
● denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
● sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
● accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;
● planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.
1.3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, 
dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac - şi va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin 
proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

2. Planşe pe specialităţi
2.1. Arhitectură
Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 
sau 1:100, după cum urmează:
– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a 
suprafeţelor;
– planurile acoperişurilor - terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a 
modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
– secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă 
cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, 
fundaţiile clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate;
– toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul 
terenului amenajat;
– în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va 
arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundaţiilor
Se redactează la scara 1:50 şi va releva:
– modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
– măsurile de protejare a fundaţiilor şi a construcţiilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.
2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redactează la scara 1:50 şi vor 
releva geometria structurii şi materialele din care sunt alcătuite elementele structurale.

2.3. Instalaţii
2.3.1. Schemele instalaţiilor

Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.
2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice
În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante 
pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare planşă prezentată în cadrul " va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va secţiunii II "Piese desenate
cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după 
caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura 
elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

B. CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE- D.T.A.C.
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La data de 23-11-2023 sintagma: PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE 
DESFIINŢARE - P.A.D. a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 
2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023
I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:
– scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;
– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
– menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;
– fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări 
rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
– descrierea lucrărilor care fac obiectul documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de 
desfiinţare .
La data de 23-11-2023 sintagma: proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare a fost înlocuită de 
Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1058 din 23 noiembrie 2023

II. Piese desenate
1. Plan de încadrare în teritoriu
– planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:
10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.
2. Plan de situaţie a imobilelor
– planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:
2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
● parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;
● modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
● sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
● plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.
Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse - plan de 
situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.
3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, 
dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1: 500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în special cele 
pentru alimentare cu apa şi canalizare.
4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidenţierea spaţiilor şi a 
funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:
– planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;
– principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;
– toate faţadele.
În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi documentaţia tehnică 
pentru autorizarea executării organizării lucrărilor.
La data de 23-11-2023 sintagma: proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor a fost înlocuită de Punctul 18., 
Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 
noiembrie 2023
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuş care va 
cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după 
caz, denumirea investiţiei, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, 
calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.
C. CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 

ORGANIZĂRII LUCRĂRILOR - D.T.O.E.
La data de 23-11-2023 sintagma: PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR - P.O.E. a fost 
înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023
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D.T.O.E.. este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu 
documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.
La data de 23-11-2023 sintagma: P.O.E a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 
16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor 
lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe 
terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, 
după cum urmează:
La data de 23-11-2023 sintagma: Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor a fost înlocuită de Punctul 18., 
Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 
noiembrie 2023
I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
– descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi 
depozitelor de materiale;
– asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;
– asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
– precizări cu privire la accesuri şi împrejmuiri;
– precizări privind protecţia muncii.
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare în vederea 
obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite în documentaţia tehnică pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, după caz.
La data de 23-11-2023 sintagma: proiectul pentru autorizarea executării/desfiinţării lucrărilor de construcţii a fost 
înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023

II. Piese desenate
Plan general

a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie privind 
amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile 
provizorii necesare realizării acesteia;
b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executării lucrărilor vor putea fi prezentate şi în 

planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construire.
La data de 23-11-2023 sintagma: proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost înlocuită 
de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 1058 din 23 noiembrie 2023

Fiecare planşă prezentată în cadrul  "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuş care va secţiunii II
cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după 
caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura 
elaboratorilor şi ale şefului de proiect.
Notă
Conform , publicată în alineatului (6) al articolului II din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023
MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023, înlocuirea sintagmelor potrivit prevederilor  în art. I pct. 18
cadrul devizelor generale întocmite pentru obiectivele/proiectele de investiţii prevăzute la  şi  se face la alin. (1) (4)
momentul întocmirii unui nou deviz general, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri.

Anexa nr. 10
Proiectant,
.......................................................
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
Nr....../..../....../.......

PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE

- conţinut-cadru*1) -
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Notă
*1) Conţinutul proiectului tehnic de execuţie se adaptează de către operatorii economici care prestează în condiţiile 
legii servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei.
Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete 
privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.

A. PĂRŢI SCRISE
I. Memoriu tehnic general
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investiţiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie

2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii
2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:

a) descrierea amplasamentul;
b) topografia;
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;
f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
h) căile de acces provizorii;
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Soluţia tehnică cuprinzând:
a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;
c) trasarea lucrărilor;
d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;
e) organizarea de şantier.

II. Memorii tehnice pe specialităţi
a) Memoriu de arhitectură - conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării şi dotării 

specifice funcţiunii
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii
c) Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii

III. Breviare de calcul
Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de 
instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. În acestea se vor preciza încărcările şi 
ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi 
programele de calcul utilizate.
IV. Caiete de sarcini
Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului tehnic de execuţie, care reglementează nivelul de 
performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru 
produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de 
toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă 
solicitate.
Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii, servicii de proiectare în 
domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice 
cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.
Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată 
determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei 
lucrărilor.
Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată.
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1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:
a) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi 

prescripţii complementare planşelor;
b) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, 

descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, 
ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;
c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;
d) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) 

după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).
2. Tipuri de caiete de sarcini
2.1. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează 
pentru toate obiectivele de investiţii;
b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru 

fiecare lucrare.
2.2. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii 

diverse;
c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;
d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.

3. Conţinutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

a) nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului tehnic de execuţie, care guvernează lucrarea;
b) descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea;
c) descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele privind realizarea 

execuţiei;
d) măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuţiei 

obiectivului de investiţii;
e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea pentru produsele

/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii;
f) standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei, produselor/materialelor, 

confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;
g) condiţii privind recepţia.

V. Liste cu cantităţi de lucrări
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul 

F3.).
NOTĂ:
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate 
pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.
NOTĂ:
Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.
B. PĂRŢI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuţie pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale 
acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:
1. Planşe generale
Sunt planşe de ansamblu şi cuprind:

a) planşa de încadrare în zonă;
b) planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;
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c) planşele topografice principale;
d) planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor 

privind lucrările de fundare;
e) planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, 

orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a 
cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele 
asemenea;
f) planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, 

săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind 
stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente 
tehnice şi tehnologice;
g) planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale

/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, 
protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;
h) planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

2. Planşele aferente specialităţilor
Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.
Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.
Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:
2.1. Planşe de arhitectură
Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, 
funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură:
– planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu 
indicarea funcţiunilor şi finisaje, cu mobilier reprezentat;
– secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;
– faţade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal existent, după caz.
2.2. Planşe de structură
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate 
caracteristicile acesteia, şi cuprind:
● planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
● planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
● descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile 
speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.
2.3. Planşe de instalaţii
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, 
dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.
2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice
Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, 
dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:
● planşe de ansamblu;
● scheme ale fluxului tehnologic;
● scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
● scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, 
apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;
● planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor 
informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
● diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii 
în funcţiune şi exploatării;
● liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, 
performanţele şi caracteristicile acestora.
2.5. Planşe de dotări
Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele 
asemenea, pentru:
● piese de mobilier;
● elemente de inventar gospodăresc;
● dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
● dotări necesare securităţii muncii;
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● alte dotări necesare în funcţie de specific.
NOTĂ:
La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice şi echipamentele 
vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea 
recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.
Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din 
breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător).

C. DETALII DE EXECUŢIE
Detaliile de execuţie, parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, respectă prevederile acestuia şi detaliază 
soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de 
construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi 
legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.
În funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de 
investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuţie se pot elabora
/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de 
execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel).
Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri:

a) detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant;
b) detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu aparatură şi echipamente, 

realizate cu respectarea datelor şi informaţiilor oferite de către furnizorii acestora;
c) detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de 

execuţie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către 
constructor.

În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să supervizeze întocmirea şi 
adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de elaboratorul acestora.

FORMULARUL F1
        OBIECTIV                                        Proiectant,

    .................                     ...................................

       (denumirea)                          (denumirea persoanei juridice şi

                                                 datele de identificare)

                                CENTRALIZATORUL

                           cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea
cheltuielilor
pe obiect
(exclusiv TVA)

Din care:
C+M

lei lei

1 2 3 4

1.2
Amenajarea terenului
1.2.1 ....
....

1.3

Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea
terenului la starea iniţială
1.3.1 ...
....

1.4
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
1.4.1 ...
...

2 Realizarea utilităţilor necesare obiectivului

3.5
Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se
realizează în sistemul "design & build")

4

Investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora
4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
...

5.1
Organizare de şantier
5.1.1....
5.1.2....

6.2 Probe tehnologice şi teste

Total valoare (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adăugată

Total valoare (inclusiv TVA):
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Proiectant,
........................................
(numele şi semnătura persoanei autorizate)
L.S.
PRECIZARE:
Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.
Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie 
publică.
FORMULARUL F2
    OBIECTIV                                 Proiectant,

    ..........                    ...................................

    (denumirea)                     (denumirea persoanei juridice şi

                                        datele de identificare)

                                CENTRALIZATORUL

                cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări

                             Obiectul ............

    Nr.      

cap./subcap. 

deviz general

          Cheltuieli pe categoria de lucrări     

   Valoarea   

(exclusiv TVA)

      lei     

       1                            2                               3       

    4.1      Construcţii şi instalaţiile aferente acestora    

   4.1.1     Terasamente                                      

   4.1.2     Rezistenţă                                       

   4.1.3     Arhitectură                                      

   4.1.4     Instalaţii                                       

                               Total I                         

    4.2      Montaj utilaje şi echipamente tehnologice        

                               Total II                        

Procurare                                        

    4.3      
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  

care necesită montaj                             

    4.4      

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  

care nu necesită montaj şi echipamente de        

transport                                        

    4.5      Dotări                                           

    4.6      Active necorporale                               

                                  Total III                    

    6.2      Probe tehnologice şi teste                       

                              Total IV                         

                      Total valoare (exclusiv TVA):            
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                       Taxa pe valoarea adăugată               

                             Total valoare                     

                                           Proiectant,

                             .....................................

                            (numele şi semnătura persoanei autorizate)

                             L.S.

PRECIZARE:
Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.
Coloana 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie 
publică.
FORMULARUL F3
    OBIECTIV                      Proiectant,

    ...........                   ......................................

    (denumirea)                   (denumirea persoanei juridice şi datele

                                              de identificare)

                            LISTA

           cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

    Obiectul .................

    Categoria de lucrări .........

           - lei -

Nr. 

crt.
Capitolul de lucrări U.M. Cantitate

Preţul unitar

a) materiale 

 b) manoperă 

  c) utilaj  

d) transport 

............ 

    Total    

 a)+b)+c)+d) 

    M    

Materiale

(3 x 4a) 

   m    

Manoperă

(3 x 4b)

            SECŢIUNE TEHNICĂ                                  SECŢIUNE FINANCIARĂ                      

 0           1           2      3          4          5       6    

 1  

Capitol de lucrare  

1.1. Subcapitol     

1.2. Subcapitol     

................    

 2  

Capitol de lucrare  

2.1 Subcapitol      

2.2 Subcapitol      

................    

.... ................    

Cheltuieli directe                          M       m       U        t    

Alte cheltuieli directe:                              

- CAS                                                 

- şomaj                                               

- fond de risc                                        

- alte cheltuieli conform prevederilor                

  legale, nominalizate:                               

              Total cheltuieli directe                   M(O)     m(O)    U(O)    t(O)  

Cheltuieli indirecte = T(O) x %                                                                 I(O)   
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Profit = [T(O) + I(O)] x %                                                                      P(O)   

 TOTAL GENERAL                                                                              

   V(O) =  

T(O) + I(O)

 + P(O)    

                                                           Proiectant,

                                              ...........................................

                                              (numele şi semnătura persoanei autorizate)

                                               L.S.

PRECIZĂRI:
1. Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1-3.
Coloanele 4-9 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie 
publică.
2. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în 
cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi 
includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare. Utilajele şi echipamentele tehnologice, 
puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi 
echipamentelor.
3. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS 
(organizare de şantier).

FORMULARUL F4
    OBIECTIV                      Proiectant,

    ...........                   ......................................

    (denumirea)                   (denumirea persoanei juridice şi datele

                                              de identificare)

                                     LISTA

             cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice,

                     inclusiv dotări şi active necorporale

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────┐

│    │                                               │    │             │   Valoarea   │                    │

│Nr. │             Denumirea                         │U.M.│Preţul unitar│(exclusiv TVA)│Fişa tehnică ataşată│

│crt.│                                               │    │- lei/U.M. - │   (3 x 4)    │                    │

│    │                                               │    │             │  - lei -     │                    │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│ 0  │                   1                           │ 2  │      3      │      4       │         5          │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│    │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale│    │             │              │                    │

│    │care necesită montaj                           │    │             │              │                    │

│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│    │a)...                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│

│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│    │b)...                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│

│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│    │.....                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│

├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│    │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale│    │             │              │                    │

│    │care nu necesită montaj şi echipamente de      │    │             │              │                    │

│    │transport                                      │    │             │              │                    │

│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│    │a)...                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│

│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│    │b)...                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│

│    ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│    │.....                                          │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│

├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│    │Dotări                                         │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│

├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│    │Active necorporale                             │    │             │              │Fişa tehnică nr. ...│

├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┼──────────────┼────────────────────┘

│                             TOTAL                                     │              │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

                                                           Proiectant,

                                              ...........................................

                                              (numele şi semnătura persoanei autorizate)

                                               L.S.

PRECIZARE:
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Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.
Coloanele 3-5 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie 
publică.
FORMULARUL F5
    OBIECTIV                      Proiectant,

    ...........                   ......................................

    (denumirea)                   (denumirea persoanei juridice şi datele

                                              de identificare)

                            FIŞA TEHNICĂ Nr. ......

                     (Se completează pentru fiecare utilaj,

                 echipament tehnologic, de transport, dotări.)

    Utilajul, echipamentul tehnologic: ............

                                       (denumirea)

Nr. 

crt.
  Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini  

Corespondenţa propunerii 

tehnice cu specificaţiile

tehnice impuse prin      

caietul de sarcini       

Furnizor     

(denumire,   

adresa,      

telefon, fax)

  0                          1                                         2                  3      

  1 
Parametri tehnici şi funcţionali                       

.............................................          

  2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind        

siguranţa în exploatare                                

.............................................          

  3 
Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante

...............................................        

  4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie                   

  5 Condiţii cu caracter tehnic                            

                                                           Proiectant,

                                              ...........................................

                                              (numele şi semnătura persoanei autorizate)

                                               L.S.

PRECIZARE:
Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie 
publică.
FORMULARUL F6
    OBIECTIV                      Proiectant,

    ...........                   ......................................

    (denumirea)                   (denumirea persoanei juridice şi datele

                                              de identificare)

                                GRAFICUL GENERAL

                       de realizare a investiţiei publice

Nr. 

crt.
Denumirea obiectului/categoriei de lucrări 

     Anul 1       ... Anul n

             Luna             

  1    2    3   ...   n   

 I   Organizare de santier                     
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 1   Obiect .......                            

 Categoria de lucrări:                     

 2  
 Obiect .......                            

 Categoria de lucrări:                     

... 
 Obiect ......                             

 Categoria de lucrări:                     

                                                    Proiectant,

                                    ...........................................

                                    (numele şi semnătura persoanei autorizate)

                                    L.S.

Anexa nr. 11

ETAPELE DE ELABORARE
a documentaţiilor tehnico-economice*)

aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice

                ┌───────────┐      ┌──────────┐

                │   NOTA    │      │ TEMA DE  │

  ETAPA I       │CONCEPTUALĂ├─────>│PROIECTARE├────────────────────┐

                │   (N.C.)  │      │  (T.M.)  │                    │

                └───────────┘      └─────┬────┘                    │

                                         │                         │

                                         │                         v

                                         │               ┌──────────────────┐

                                         │               │   STUDIUL DE     │

                                         │               │PREFEZABILITATE**)│

                                         │               │     (S.P.F.)     │

                                         │               └─────────┬────────┘

                                         │                         │

                                         v                         │

                                   ┌────────────┐                  │

                                   │ STUDIUL DE │                  │

  ETAPA a-II a                     │FEZABILITATE│<─────────────────┘

                                   │   (S.F.)   │

                                   └─────┬──────┘

                                         │

                                         │              ┌---------------------┐

                                         └─────────────>|     APROBAREA       |

                                                        |   INDICATORILOR     |

                                        ┌───────────────┤TEHNICO-ECONOMICI***)|

                                        │               └---------------------┘

                                        │

                         ._._._._._._._._._._._._._._._

                      P  │              │              │

                      R  .              v              .

                      O  │ ┌────────────────────────┐  │

 ETAPA a-III a        I  . │DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ    │  .

                      E  │ │PENTRU AUTORIZAREA      │  │

                      C  . │EXECUTĂRII LUCRĂRILOR   │  .

                      C  . │DE CONSTRUIRE/          │  .

                      T  │ │DE DESFIINȚARE          │  │

                         │ │(D.T.A.C./D.T.A.D.      │  │

                         │ │ - Partea I)            │  │

                         . └────────────┬───────────┘  .

                      T  │              │              │

                      E  .              │              . ┌---------------------┐

                      H  │              └───────────────>|EMITEREA AUTORIZAŢIEI|

                      N  .                             │ |   DE CONSTRUIRE /   |

                      I  │              ┌────────────────┤  DESFIINŢARE ****)  |

                      C  .              │              . └---------------------┘
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                         │              │              │

                   (P.T.).              v              .

                         │   ┌──────────────────────┐  │

                         .   │  PROIECTUL TEHNIC    │  .

                         │   │    DE EXECUŢIE       │  │

                         .   │(P.T. - Partea a II a)│  .

 ETAPA a-IV a            │   └──────────────────────┘  │

                         ._._._._._._._._._._._._._._._.

Notă
*) Conţinutul documentaţiilor este prevăzut în  la prezenta hotărâre.anexele nr. 1-10
**) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective de investiţii a căror valoare totală estimată depăşeşte 
echivalentul a 75 milioane euro în cazul investiţiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile şi 
eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul 
investiţiilor promovate în alte domenii;
***) Indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 

 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi  privind finanţele 500/2002 Legea nr. 273/2006
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite în conformitate cu prevederile  privind Legii nr. 50/1991
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
La data de 23-11-2023 Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 
noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023
Notă
Conform , publicată în MONITORUL alineatului (6) al articolului II din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023
OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023, înlocuirea sintagmelor potrivit prevederilor  în cadrul art. I pct. 18
devizelor generale întocmite pentru obiectivele/proiectele de investiţii prevăzute la  şi  se face la alin. (1) (4)
momentul întocmirii unui nou deviz general, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri.

------


